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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby rodinného 
domu v Dambořicích. Rodinný dům se skládá z obytné části, garáţe, výměnku a sklepa. 
Součástí této práce je technická zpráva, zařízení staveniště, technologický předpis 
zvolených prací, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, dopravní trasy, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana ţivotního prostředí, poloţkový rozpočet 
a harmonogram. 
Abstract 
The aim of this bachelor thesis is structural and technological solution of construction 
site building a house in Dambořice. House consists of a living area, garage, cellar and 
rooms for rent. Part of this work is a technical report, building equipment, technological 
prescription selected works, inspection and test plans, design of mechanical assemblies, 
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kontrolní a zkušební plán, ochrana ţivotního prostředí. 
Key words 
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Tématem této bakalářské práce je realizace stavební práce hrubé stavby rodinného 
domu v Dambořicích. Tuto stavbu jsem si zvolil z toho důvodu, ţe se nachází v místě 
mého bydliště a chtěl jsem pracovat na něčem co je mi blízké. Vzhledem k tomu, ţe se 
jedná pouze o rodinný dům, tak jsou zde zajímavé práce především u spodní hrubé 
stavby, konkrétně v oblasti podsklepení. 
Stavba se nachází v zastavěné oblasti v místě, kde jiţ dříve stával rodinný dům. 
Tudíţ je důleţité napojení na sousední objekty. Ze severní strany se nachází objekt 
rodinného domu, který není podsklepený, zde stačí nově budovaný základ pouze 
prohloubit na stejnou výšku zaloţení jako základ stávajícího objektu. O něco sloţitější 
je zaloţení stavby v západní části. Zde je naše stavba částečně podsklepena, jedná se 
o mokrý sklep, ve kterém se nachází studna, kterou chtěl majitel zachovat. Na sklep 
navazuje stávající budova stodoly, která je ovšem nepodsklepená a musí se zde 
prohlubovat základ o 2,7m. prohlubování základu musí probíhat po částech, 
aby nedošlo k zřícení stávajícího objektu. 
Hlavní budova rodinného domu je vyzděna z keramických tvarovek Porotherm, 
strop je zde ţelezobetonový monolitický a v druhém patře se nachází obytné podkroví. 
Zbývající část stavby, garáţ a výměnek jsou zděny z pórobetonových tvárnic Porfix, 
stropy jsou zde skládané z keramických vloţek Hurdis. Půda je přístupná z prostoru 
garáţe. Krov je z části hambálkový z části vaznicový, krytina keramická Tondach. 
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1. Technická zpráva stavebně  technologického 
objektu 
1.1 Základní informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu na parcele č. 7938,  
 k.ú. Dambořice 
Charakter stavby:   Objekt rodinného domu – novostavba 
Obec:     Dambořice 
Katastrální území:   Dambořice 
Ulice:     Konec 
Parcelní čísla pro výstavbu: 7938 
Sousední parcely:  parcela č. 501, výměra 275 m2, zastavěná plocha nádvoří, 
    se stavbou č.p. 155 na parcele, LV 18, vlastnické právo  
    Eva Ludínová, Konec 155, 696 35 Dambořice – sousední  
    pozemek 
    parcela č. 177, výměra 451 m2, zahrada, LV 1, vlastnické  
    právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 696 35  
    Dambořice – sousední pozemek 
    parcela č. 5862/42, výměra 1890 m2, ostatní plocha, LV 1, 
    vlastnické právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69,  
    696 35 Dambořice – sousední pozemek 
    parcela č. 7426/3, výměra 5220 m2, ostatní plocha, LV 1,  
    vlastnické právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69,  
    696 35 Dambořice – sousední pozemek – vedení přípojek,  
    sjezd na komunikaci 
Stavebník, investor:  Roman Mička, Lenka Mičková, Konec 177,   
    696 35 Dambořice 
Projektant:   Ing. Radek Martiňák, IČ: 879 72506 
 
 
1.1.2 Obecná charakteristika 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáţí a výměnkem. Objekt je jednopodlaţní 
s obytným podkrovím a částečně podsklepený v místě výměnku. Objekt se nachází v jiţní 





1.1.3 Objemové a prostorové údaje stavby 
Počet nadzemních podlaţí: 2 
 
Počet podzemních podlaţí: 1 
 
Zastavěná plocha: 201 m2 
 
Uţitná plocha: 770 m2 
 
Obestavěný prostor: 1309 m3 
1.1.4 Členění stavby na objekty SO 
SO01 – Rodinný dům 
 
SO02 – Garáţ + Výměnek 
 
SO03 – Zpevněné plochy 
 
SO04 – Vodovodní přípojka 
 
SO05 – Plynovodní přípojka 
 
SO06 – Elektrická přípojka 
 
SO07 – Splašková kanalizace 
 
SO08 – Dešťová kanalizace 
 




1.1.5 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Umístění navrhované novostavby rodinného domu a jeho hmotové řešení respektuje 
poţadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. a 268/2009 Sb., vyhovuje podmínkám územně 
plánovací informace a platnému územnímu plánu. Pozemek se nachází v území, jeţ není 
předmětem zájmu orgánu památkové péče, ani není součástí jiného ochranného pásma, 
poddolovaného, či záplavového území. 
Navrţený objekt se skládá ze dvou částí, které jsou zakomponovány do jednoho 
půdorysu. Jedná se o rodinný dům a garáţ s navazujícím výměnkem pro jednoho 
z prarodičů. Dům je nepodsklepený jednopodlaţní/přízemní objekt s obytným podkrovím 
a sedlovou střechou. Garáţ je přízemní, nepodsklepená, se sedlovou střechou, 
bez vyuţití půdního prostoru. Výměnek navazuje na garáţ, je nepravidelného půdorysu 
a je částečně podsklepen, rovněţ se sedlovou střechou. Celý objekt je osazen v nároţní 
poloze, v jiţní části obce, ve východní části téměř obdélníkového pozemku, 
který se mírně svaţuje k východu. Objekt je navrţen téměř v totoţné půdorysné stopě 
jako původní stavení, které bylo před nedávnem zbouráno a ctí stavební čáru, 
kterou určuje ze severu navazující stávající rodinný dům. Půdorysný tvar domu 
je ve tvaru L, kdy výměnek navazuje na stávající zděnou stodolu a celý objekt tak 
uzavírá nově vzniklý dvorek do átria domu. Ve dvorní části je na severní straně 
situována krytá pergola. Dům je svou delší stranou situován k místní komunikaci (ulice 
Konec) ze které je přístup na pozemek. Úroveň podlahy přízemí (1NP) je navrţena 
na kótu 223,25 Bpv. Mezi garáţí a přilehlou komunikací je ponechán odstup cca 5,5 m, 
který umoţňuje, např. v případě návštěvy, parkování min dalších dvou automobilů. 
Rovněţ je tak zajištěn odpovídající rozhled při sjezdu na veřejnou komunikaci. 
Stěny domu i výměnku jsou zděné, zateplené kontaktním zateplovacím systémem, 
s probarvenou silikonovou omítkou (odstín podle výběru stavebníka během provádění 
stavby). Stěny garáţe jsou zděné, bez zateplení. Sokl domu i garáţe bude proveden 
z mozaikové dekorativní omítky (odstín podle výběru stavebníka během provádění 
stavby). Dřevěné prvky pergoly budou natřeny barevně tónovanou lazurou, zastřešení 
pergoly bude tvořeno polykarbonátovými deskami. Střešní krytina je navrţena 
z keramických pálených tašek (tašky Tondach Stodo černá glazura). Okna a prosklené 
stěny budou z bílých plastových profilů. Oplechování parapetů a další klempířské 
konstrukce budou prováděny z titanzinkového plechu.  
1.1.6 Stavebně konstrukční řešení 
Objekt se skládá ze dvou odlišných částí. Hlavní obytný objekt je nepodsklepený rodinný 
dům s obytným podkrovím. Navazující vedlejší objekt, který obsahuje garáţ a obytné 
prostory „výměnku“, je přízemní s částečným podsklepením. Oba celky tvoří jeden 
dilatační celek. 
Před zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytyčí lavičkami. 
Vytyčení provede oprávněný geodet. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého 
se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce se začnou skrývkou části zeminy 
se zbytky stavební sutě, která zbyla na staveništi po demolici původního stavení. 
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Tato zemina bude odváţena na určenou skládku. Následně budou provedeny výkopy 
pro základové pasy a výkopy pro leţatou kanalizaci a další inţenýrské sítě. 
Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně těsně před 
započetím betonáţe základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry.  
Dle výše zmíněného inţenýrsko-geologického posudku jsou základové poměry 
jednoduché. Základová půda se v rozsahu stavebního objektu podstatně nemění, 
jednotlivé vrstvy mají přibliţně stejnou mocnost a jsou uloţeny vodorovně nebo téměř 
vodorovně. Podzemní voda nebude do hloubky 2,5m ovlivňovat únosnost základové 
půdy. 
Základy se budou skládat z monolitických pasů výšky 400mm, které budou leţet 
v hloubce cca 1,3 m od upraveného terénu u vnějších nosných stěn a cca 1 m u vnitřních 
stěn. Do pasů je nutno zabetonovat svislou výztuţ ΦR12 po 250mm, na kterou 
se „navlečou“ betonové tvárnice šířky 300 mm (250 mm), jejich dutiny se zalijí 
betonem. Do vodorovných spár betonových tvárnic bude rovněţ vloţena výztuţ ΦR8. 
Přes horní úroveň betonových tvárnic bude přetaţen podkladní beton tř. C 20/25 
vyztuţen sítí Kari 150/150/6 u spodního a horního líce. Nenosné vnitřní příčky budou 
uloţeny na podkladní beton. Zeminu pod podkladním betonem je nutno pečlivě 
po vrstvách zhutnit. Těsně pod podkladním betonem bude rozprostřena a zhutněna 
vrstva štěrku tl. 150 mm, frakce 16/32. Betonáţ základových konstrukcí nesmí být 
provedena na podmáčenou základovou spáru. Monolitická část základů a zalití 
ztraceného bednění bude provedeno v souladu s ČSN EN 206-1 z betonu C25/30 XC2. 
Do betonového základu (cca 100 mm od spodního líce) bude zaloţen zemnící pásek 
FeZn 30x4 mm. Základová spára základů severního štítu navazujícího na stávající 
sousední budovu bude provedena ve stejné hloubce jako základy sousedící zdi. 
Základy podsklepené části leţí ve větší hloubce neţ základy sousední stávající stodoly. 
Pro zabezpečení stability stávajícího objektu je nutné stávající základy podchytit 
a jejich základovou spáru prohloubit na úroveň nových základů.  
Nosné zdivo v obytné části tl. 300 mm a 250 mm bude provedeno z keramických 
pálených cihel Porotherm Profi P15 na maltu pro tenké spáry. Součástí systému 
jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové. Nosné zdivo ve vedlejší části objektu 
bude provedeno z pórobetonových tvárnic Siporex na tenkovrstvou maltu, příčky 
budou pórobetonové YTONG. Příčky rodinného domu v 1NP a v podkroví budou 
keramické Porotherm. Vzhledem k velikosti zemního tlaku není moţné zdivo v 1.PP 
provést z keramických cihel. Proto bude provedeno z tvárnic ztraceného bednění 
tl. 300mm. Zdivo bude ve svislém směru při vnitřním líci vyztuţeno výztuţí ΦR12 
po 250mm a v kaţdé vodorovné spáře výztuţí ΦR8. Tvarovky budou zality betonem 
C25/30-XC2. Svislá výztuţ bude zakotvena do ztuţujícího věnce. V patě bude stěna 
rozepřena betonem podlahy. 
Strop nad 1.NP hlavní obytné části bude tvořen monolitickou kříţem armovanou 
ţelezobetonovou deskou tl. 200mm.  
Stropní konstrukce nad vedlejší částí a nad 1.PP bude tvořena ocelovými 
válcovanými nosníky I160 po 1300mm a cihelnými stropními deskami Hurdis s patkami. 
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Ocelové nosníky budou poloţeny na ţb. Věnec, respektive na ocelový průvlak ze dvou 
do krabice svařených profilů U200, který bude zároveň slouţit k vynesení sloupku plné 
vazby. Věnec bude probíhat i nosnou zdí mezi hlavní a vedlejší částí a bude zaručovat 
vodorovnou tuhost konstrukce. 
Schodiště bude tvořeno zalomenými ţb. deskami tl. 150mm s nadbetonovanými stupni.  
Překlady v hlavní části budou většinou systémové (3x Porotherm překlad 7). 
Pouze nadokenní překlad v obývacím pokoji o světlosti 3,0m a překlad nad vstupem 
do pokoje světlosti 2,0m budou monolitické, spojené se stropní deskou, celkové výšky 
450mm. Překlady ve vedlejší části budou součástí ţb. věnce. Nad otvory bude do věnce 
vloţena přídavná výztuţ. 
Střešní konstrukce nad uliční části půdorysu bude tvořena krovem vaznicové 
soustavy s hřebenem rovnoběţným s uliční frontou. Nad částí budovy vybíhající 
do zahrady bude proveden niţší krov s hřebenem orientovaným téměř kolmo na hřeben 
uliční části.  
Keramická střešní krytina, pojistná hydroizolace, latě a kontralatě, tepelná 
izolace a sádrokartonový podhled budou neseny dřevěnými krokvemi umístěnými 
v osových vzdálenostech max. 1000mm, které budou uloţeny na pozednice 
a na mezilehlé vaznice.  
V hlavním objektu budou krokve podporovány ocelovými vaznicemi ze dvou 
do krabice svařených profilů U160, které budou uloţeny na štítové a vnitřní příčné 
nosné zdivo. Vaznice budou v uloţení podbetonovány. Krokve nad garáţí budou 
podporovány dřevěnými vaznicemi, které budou uloţeny na obvodové zdivo a na 
dřevěnou stojatou stolici tvořenou kleštinami, sloupky se šikmými pásky a šikmými 
vzpěrami. Sloupky stolice budou leţet na nosném zdivu, resp. na průvlaku ve stropní 
konstrukci. Krov nad výminkem bude proveden jako prostá krokevní soustava 
s krokvemi kotvenými ocelovým páskem ke stropní konstrukci. Návaznost kolmých částí 
krovu bude řešena osedláním krokví na úţlabní krokve.  
Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře v plastovém rámu s izolačním trojsklem. 
Vnější výplně otvorů by měly být osazeny do obvodových stěn v rovině navazující 
na tepelně izolační vrstvu, nebo musí účinná tepelně izolační vrstva v dostatečné 
tloušťce překrývat rám okna nejméně o 30 - 40 mm. Osazovací spára mezi ostěním 
otvoru a rámem výplně otvoru musí být účinně a trvale tepelně izolována a těsněna. 
Tyto úpravy výrazně omezí tepelný most a tepelnou vazbu po obvodě okna. 
Interiérová dveřní křídla budou převáţně jednokřídlová, otočná s polodráţkou, 
dřevěná, šířky 600 aţ 900 mm. Dveře budou převáţně ze 2/3 prosklené, dýhované 
osazené do dřevěných obloţkových zárubní. 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a střednímu radonovému riziku je uvaţována 
z jednoho modifikovaného asfaltového pásu např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Pro vytvoření hydroizolační stěrky pod keramické obklady a dlaţby v koupelně bude 




V místnostech hygienického zázemí, v technické místnosti, v chodbě, v zádveří, 
ve spíţi a v komoře pod schody bude jako podlahová krytina pouţita keramická dlaţba. 
V hlavním obytném prostoru je navrţena vinylová podlaha s podlahovým vytápěním, 
v loţnicích a v dětských pokojích rovněţ vinylová podlaha – bez podlahového vytápění. 
Ţelezobetonové schodiště bude mít stupně obloţeny masivními dřevěnými nášlapy, 
stejně tak bude řešena mezipodesta.  
V 1NP budou podhledy pouze v hygienickém zázemí, v podkroví budou podhledy 
v celém rozsahu, jako část stropu zavěšená na nosné konstrukci krovu. Ve většině 
místností bude na strop pouţit podhled ze sádrokartonových desek KNAUF WHITE tl. 
12,5 mm. V koupelně bude na strop pouţit podhled ze sádrokartonových desek KNAUF 
GREEN tl. 12,5 mm, impregnovaný, vhodný do vlhkého prostředí. Sádrokartonové 
desky jsou přišroubovány k ocelovému roštu ve dvou úrovních, který je přichycen 
k dřevěné stropní konstrukci. Podhledy jsou navrţeny jako systém, včetně řešení dilatací 
a nosného ocelového roštu. Sádrokartonové podhledy budou s pruţně dotmelenými 
spárami podél stěn. Podhledy budou přetmeleny, přebroušeny, znovu přetmeleny 
a opatřen finální povrchovou úpravou.  
Vnitřní omítky a stěrky jsou opatřeny malířským nátěrem. 
Sádrokartonové konstrukce jsou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé 
barvy. Vnější dřevěné konstrukce, budou opatřeny základním napouštědlem na dřevo 
a tixotropní silnovrstvou lazurou na dřevo.  
Veškeré klempířské prvky jsou navrţeny z titanzinkového plechu. 
Investor poţaduje do obytných místností osadit na okna vnitřní žaluzie, 
projektant však u okenních otvorů obytných místností na západní fasádě doporučuje 
osadit mnohem účinnější vnější ţaluzie, případně zastínění řešit vnější konstrukcí 
slunolamu. Vnitřní ţaluzie jsou méně účinné a v letním období hrozí přehřívání těchto 
místností.  
Větrání objektu je navrţeno přirozeně okny případně dveřmi. Odtah par 
v kuchyni bude zajištěn digestoří s axiálním ventilátorem a troubou z PVC vyvedenou 
na fasádu objektu. Místnosti uvnitř dispozice (šatna) bez moţnosti přirozeného větrání 
budou odvětrány nuceně odtahovým ventilátorem a troubou z PVC vyvedenou na fasádu 
objektu nebo do půdního prostoru. Potrubí bude opatřeno plastovou mříţkou proti dešti 
a hmyzu. 
V objektu se nachází dva typy komínů. Odvod spalin od plynového kotle 
v provedení turbo (uzavřený spotřebič) bude proveden dle podkladů výrobce svislým 
koaxiálním dvouplášťovým kouřovým nástavcem přes střešní plášť do venkovního 
prostředí. Nástavec bude slouţit pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu. 
Provedení odkouření bude odpovídat poţadavkům ČSN 73 4201. Druhý typ komína 
je navrţen pro odvod spalin od krbových kamen, umístěných v obývacím pokoji. 
Je navrţeno komínové těleso v systému Schiedel UNI*** plus – jednoprůduchový 
s větrací šachtou.(1) 
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1.2 Údaje o zastavěnosti území a dosavadním  vyuţití 
Pozemek se nachází v jiţní okrajové části obce Dambořice v zastavěné části na okraji 
ulice Konec. Po provedení demolice stávajícího rodinného domu a mlatu je na území 
srovnaná pláň se zbytky suti a hlíny. Na daném pozemku se ještě nachází stodola 
s navazujícím hospodářským stavením. Pozemek je přístupný z místní komunikace, 
která ho lemuje z východní části. Vlastníci sousedních pozemků jsou o stavbě 
informováni. 
1.3 Údaje o provedených průzkumech 
 Inženýrsko-geologický průzkum – RNDr. Peter Beňák, srpen 2013 
V zájmovém prostoru byla strojně realizována 1 kopaná sonda do hloubky 2,5 m. 
Ze sondy nebyl odebrán vzorek zeminy na laboratorní zkoušky. Z výsledků prací 
vyplývá, ţe zájmové území je do hloubky 2,5 m budované sedimenty kvartéru. Kvartérní 
sedimenty jsou reprezentovány eolickými sedimenty – spraše a sprašové hlíny svrchního 
pleistocénu. Pod naváţkou reprezentovanou hlínou prachovitou, světlehnědé barvy 
s úlomky cihel a betonu o mocnosti 0,2 m se nachází v intervalu 0,2 – 1,2 m hlína 
prachovitá (F6,CI), světlehnědá, tuhá se střední plasticitou a v intervalu 1,2 – 2,5 m 
hlína prachovitá (F6,CI), světlehnědá, pevná se střední plasticitou. Hladina podzemní 
vody nebyla v sondě do hloubky 2,5 m naraţena. Základové poměry projektovaného 
objektu lze v souladu s ČSN 73 1001 označit jako jednoduché. Základovou půdu bude 
při hloubce zaloţení 0,8 – 1,0 m od povrchu stávajícího terénu tvořit hlína prachovitá, 
světlehnědá, tuhá se střední plasticitou ( F6,CI). 
 Stanovení radonového indexu pozemku – RNDr. Peter Beňák, srpen 2013 
Z hlediska radonového indexu lze plánovaný stavební pozemek zařadit k pozemkům 
se středním radonovým indexem.(1) 
1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní 
 infrastrukturu 
1.4.1 Zdroje energií 
Všechny přípojky pro technickou infrastrukturu budou dle vyjádření technika 
provozního střediska VaK Kyjov pana Něničky, ponechány stávající. Spadají sem 
přípojky vodovodní, elektrické, plynovodní a kanalizace. 
Pro zásobování vodou se pouţije stávající vodovodní přípojka z PE ø32 
s vodoměrem ve stávající vodoměrné šachtě. 
Stávající kanalizační přípojka je napojena na kanalizační stoku a zakončena 
novou revizní šachtou ø420, přípojka je provedena z PVC 160. 
Dešťová kanalizace je z venkovní části objektu napojena na kanalizaci 
a ve vnitřní časti ústí do podzemní nádrţe na dešťovou vodu, nádrţ je opatřena 
přepadem, který ústí do trativodu vyvedeného na zadní část pozemku stavebníka. 
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Elektrická přípojka bude provedena zemním kabelovým vedením v PVC 
chráničce z kabelové skříně umístěné na sloupu veřejného osvětlení do kabelové skříně 
HDS. Z kabelové skříně bude vedena kabelem do elektroměrné skříně EL, 
které se nachází hned vedle skříně HDS. 
Zemní plyn bude do objektu přiváděn stávající ocelovou plynovodní zemní 
přípojkou, vyústěnou v nice na fasádě objektu. Uvnitř niky je osazen HUP. 
1.4.2 Doprava na staveniště 
Příjezd na staveniště je zajištěn pouze z východní strany a to z ulice Konec. 
Jedná se pouze o jednu příjezdovou cestu, ale zajistí dostatečné napojení stavby 
na dopravní infrastrukturu. 
1.5 Stavebně technologické části 
1.5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
Technická zpráva zařízení staveniště je podrobněji řešena v kapitole 2. Návrh zařízení 
staveniště. Zařízení staveniště bude navrhováno pro technologickou etapu hrubé stavby. 
V příloze 7. Situace zařízení staveniště je přiloţen výkres Situace zařízení staveniště, 
kde je vidět rozsah staveniště, příjezdové cesty, napojení na energie pro potřeby zařízení 
staveniště, skládky materiálů a umístění zázemí pro pracovníky. 
1.5.2 Technologické předpisy 
V této části bude zpracováván technologický předpis pro zemní práce, základy 
a hydroizolace. Předpisy budou podrobněji zpracovány v kapitole 3. Technologický 
předpis pro provádění zemních prací, 4. Technologický předpis pro provádění 
základových konstrukcí, 5. Technologický předpis pro provádění hydroizolací. 
Tyto předpisy obsahují informace o stavbě a vybraných pracích, vytěţené zemině, 
mnoţství materiálu, jeho skladování a dopravě, převzetí pracoviště, samotný postup a 
podmínky výstavby daných etap, personální obsazení, vyuţité stroje a pracovní 
pomůcky, BOZP a environmentální plán. 
1.5.3 Kontrolní a zkušební plány 
Z technologické etapy hrubé stavby byly vybrány ke zpracování kontrolní a zkušební 
plány pro základové konstrukce a hydroizolace. KZP pro základové konstrukce je řešen 
v kapitole 6. Kontrolní a zkušební plán pro monolitické základové konstrukce 
a dále v kapitole 7. Kontrolní a zkušební plán pro hydroizolace. V těchto kapitolách 
jsou podrobně rozepsány všechny nutné kontroly, kdo je provádí, jak se provádí a zda 
splňují dané poţadavky ke splnění výsledné kvality. V příloze 8. Kontrolní a zkušební 
plán pro monolitické základové konstrukce a v příloze 9. Kontrolní a zkušební plán 




1.5.4 Návrh strojní sestavy 
V kapitole 8. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé stavby 
jsou popsány veškeré stroje, nářadí a zařízení pouţité v dané etapě. 
Nalezneme zde parametry k jednotlivým strojům předloţené výrobcem. 
1.5.5 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
Kapitola 9. Technická zpráva širších dopravních vztahů řeší problematiku dopravy 
zdících materiálů, dřeva, betonu, výztuţe a bednění a také odvoz zeminy na skládku. 
1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
V kapitole10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řeší rizika a zranění, 
které mohou, vzniknou při realizaci stavby. Podkladem jsou dokumenty nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi a také nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
1.5.7 Vliv stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 
Kapitola 11. Environmentální plán popisuje ochranu ţivotního prostředí. Je zde 
popsané řešení jak nakládat s odpady, stavebními i komunálními, vzniklými při realizaci 
stavby, ochrana proti hluku a prašnosti při provádění stavby k okolní zástavbě, způsob 
nakládání s odpadními vodami, postup při úniku provozních kapalin a v neposlední řadě 
ochranu ţivotního prostředí. Je nezbytně nutné, aby bylo vše výše zmíněné v souladu 
s následujícími zákony a vyhláškami: zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, 
vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, dále vyhláška 
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
1.5.8 Spotřeba energií 
Příloha 1. Spotřeba energií obsahuje výpočty a dimenze vodovodního potrubí 




1.5.9 Poloţkový rozpočet 
V programu BUILD POWER byl vytvořen poloţkový rozpočet pro technologickou 
etapu hrubé stavby v příloze 2. Poloţkový rozpočet. 
1.5.10 Časový plán stavby 
V programu CONTEC byl vytvořen řádkový harmonogram pro etapu hrubé stavby, 
obsaţen v příloze 3. Časový plán stavby. 
1.5.11 Situace širších dopravních vztahů 
V této části se zabýváme řešením dopravní trasy materiálu k dané technologické etapě 
na staveniště. Jedná se o dopravu betonu autodomíchávačem, dopravu bednění, výztuţe, 
dřeva a zdících prvků na valnicích a odvoz vytěţené zeminy na nákladních 
automobilech. Trasy jsou zaznamenány v mapě v příloze 4. Situace širších dopravních 
vztahů. 
1.5.12 Dopravní situace v blízkosti staveniště 
Tato kapitola se zabývá dopravním značením v blízkosti staveniště. Podrobná mapka 
je v příloze 5. Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 
1.5.13 Průkaz hydraulické ruky 
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2. Návrh zařízení staveniště k  technologické 
etapě hrubé stavby 
2.1 Základní informace o staveništi 
Pozemek určený k výstavbě se nachází v jiţní části obce Dambořice na ulici Konec 
v její okrajové části (rohové časti). Místo je vymezeno na severní straně stávající 
zástavbou rodinného domu, na západní straně je ohraničeno stávajícím oplocením, 
na jiţní straně je pak vymezeno polní cestou ve vlastnictví obce Dambořice 
a z východní strany je stavební místo lemováno příjezdovou cestou, taktéţ ve vlastnictví 
obce Dambořice. Jelikoţ je pozemek staveniště lehce stísněn, bude k potřebám zařízení 
staveniště vyuţíváno stávajícího stavení jako skládky stavebních materiálů. Taktéţ bude 
s obcí Dambořice domluven dočasný zábor obou komunikací pro příjezd nákladních 
automobilů při dopravě materiálu. Staveniště bude oploceno drátěným plotem 
pronajatým od firmy Johnny servis a stávajícím oplocením. Na východní straně bude 
umístěna příjezdová brána, která bude opatřena nápisem POZOR VÝJEZD VOZIDEL 
STAVBY a ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ, POZOR STAVENIŠTĚ. Staveniště 
bude také napojeno na sítě vodovodní i elektrické. 
2.2 Doprava 
2.2.1 Mimostaveništní 
Všechny nákladní automobily, stavební technika a osobní automobily pracovníků budou 
přijíţdět ke staveništi po ulici Konec. 
2.2.2 Vnitrostaveništní 
 Horizontální – na staveništi bude pouze jedna cesta, která bude obousměrná. 
Povede od hlavní brány podél hraniční čáry pozemku aţ ke vjezdu do stodoly, 
která bude vyuţívána jako sklad stavebního materiálu. 
Vertikální – ve fázi hrubé stavby bude třeba nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou, který bude schopen dopravit palety zdících prvků z ulice Konec 
na základovou desku. Bude zapotřebí autočerpadlo k provedení monolitické stropní 
konstrukce. Dále bude z vnitřní části objektu zbudovaný vrátek pro přepravu drobného 
stavebního materiálu do 2.NP. 
2.3 Napojení staveniště na inţenýrské sítě 
2.3.1 Přípojka NN 
Elektrická přípojka bude provedena zemním kabelovým vedením v PVC chráničce 
z kabelové skříně umístěné na sloupu veřejného osvětlení do kabelové skříně HDS. 
Z kabelové skříně bude vedena kabelem do elektroměrné skříně EL, které se nachází 
hned vedle skříně HDS. 
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Pro potřeby staveniště bude elektrická energie zajištěna z kabelové skříně HDS, 
odkud bude rozváděna k odběrným místům pomocí kabelových prodluţek.  
2.3.2 Přípojka vody 
Pro zásobování vodou se pouţije stávající vodovodní přípojka z PE ø32 s vodoměrem 
ve stávající vodoměrné šachtě. 
Pro potřeby staveniště bude voda rozváděna ze stávající přípojky pomocí vodovodních 
hadic. 
2.3.3 Přípojka splaškové kanalizace 
Přípojka splaškové kanalizace nebude pro zařízení staveniště potřebná. 
2.3.4 Plynovodní přípojka 
Plynovodní přípojka nebude pro zařízení staveniště potřebná. 
2.4 Objekty zařízení staveniště 
2.4.1 Plochy a objekty staveniště 
Provozní  
-Oplocení okolo staveniště  
-Staveništní skládky o plochách 82m² a 97,5m²  
-Staveništní přípojka elektrické energie a vodovodu  
-Staveništní buňka jako sklad drobného materiálu 
 
Výrobní  
- Zázemí pro pracovníky ve stavební buňce 
- Hygienické zázemí v mobilním WC s umyvadlem 
2.4.2 Zabezpečení staveniště 
Pozemek určený k výstavbě je neoplocený, je tedy nutné z hlediska zabezpečení 
staveniště zbudovat dočasné oplocení. Po dobu výstavby bude moţné vyuţít také část 
stávajícího oplocení. Toto oplocení je znázorněno v příloze a po dokončení stavby bude 
nadále slouţit jako oplocení stavebníkova pozemku. Brána u vstupu a vjezdu 
na staveniště bude opatřena visacím zámkem, aby bylo zabráněné vstupu nepovolaných 
osob. Na plotu bude umístěno značení varující před vstupem nepovolaných osob, a také 
před moţností úrazu. V situaci, kdy na staveniště přijede nákladní auto s materiálem, 
autodomíchávač s betonem nebo jakékoliv jiné auto, které se na staveniště nemůţe 
dostat z příjezdové cesty, bude plot na nezbytnou dobu částečně demontován. 
Po skončení vykládky, bude plot opět uveden do původního stavu. 
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2.4.3 Značení staveniště 
Na oplocení staveniště budou vyvěšeny značky, které upozorňují na zákaz vstupu 
nepovolaných osob a na moţnost zranění. Dále zde také budou vyvěšeny informace 





2.4.4 Ochrana ţivotního prostředí 
Při návrhu stavby byly zohledněny veškeré poţadavky tak, aby byly v souladu 
s platnými právními předpisy a vyhláškami. Nesmí docházet k nadměrnému úniku 
toxických kapalin a provozních látek ze strojů. Třídění a nakládání s odpady se bude 
řídit ustanovením Ministerstva ţivotního prostředí dle vyhlášky 381/2001 Sb. Detailněji 
je tato problematika popsaná v kapitole 13. Environmentální plán, kde jsou také 
popsány způsoby řešení omezení hluku a prachu. 
2.4.5 Buňky zařízení staveniště 
Na stavbě bude vyuţíváno dvou kontejnerů a jedno mobilní WC s umyvadlem. Tyto 
objekty budou umístěny v rohové části staveniště na jihozápadní straně. Terén je zde 
mírně svaţitý, proto je nutné část povrch vyrovnat. Objekty budou uloţeny na dvou 
dřevěných hranolcích. K objektům bude přivedena přípojka elektřiny a vody. 
Do mobilního WC s umyvadlem stačí jednou za čas připojit vodovodní hadici 
k doplnění vody na umývaní rukou. Dopravu na staveniště zajistí firma, která objekty 
pronajímá, stejně tak zajistí u mobilního WC s umyvadlem jeho pravidelný vývoz. 
Objekty budou na staveništi rozmístěny dle přílohy 7. Situace zařízení staveniště. 
2.4.6 Informace o buňce 
Mobilní WC JOHNNY SERVIS 
Mobilní toaleta se speciálním systémem splachování. Oběhový systém nádrţe je ovládán 
noţním splachováním. 
Obr. 1  Značky slouţící na upozornění před riziky na staveništi 
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Součástí toalety je i umyvadlo s hygienickým noţním dávkováním vody pro cca 
1000 pouţití, tekuté mýdlo, papírové ručníky nebo zrcadlo. 
 
 
































Vnější výška 231 cm 
Vnitřní výška 208 cm 
Vnější šířka 110 cm 
Vnitřní šířka 104 cm 
Vnější délka 119 cm 
Vnitřní délka 104 cm 
Sběrná nádrţ 227 litrů 
Výška sedátka 48 cm 
Hmotnost (plastová základní liţina)        85,8 kg (9,3 kg umyvadlo) 
Plocha pro štítek na bočním panelu  30 x 58 cm 
Plocha pro štítek na panelu dveří 40 x 53 cm 
Tab. 1 Parametry WC 
Výška                620 mm              
Šířka 1040 mm 
Hloubka 610 mm 
Hmotnost - prázdná 16,65 kg 
Nádrţ 132 litrů 
Kapacita čerpadla (na zdvih)                  236 ml 














 Skladový kontejner 10´´ 3000x2435x3600 mm 
Označení : SK10 
Vnější rozměry /DxŠxV/: 3000 x 2435 x 2600 mm 
Konstrukce: Celoocelová svařená z ocelových profilů 
Stěny: Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
Strop: Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspádovaný 
Podlaha: Rýhovaný nebo slzičkový plech, lakovaný 
Vrata: Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým 
těsněním 
Povrchová úprava : lakováno 
Elektroinstalace : není 
Manipulace : jeřáb 
 
 Obytný kontejner 10 3000x2435x2820 mm 
Označení: OK06 Obytný kontejner 10´ 
Vnější rozměry /DxŠxV/: 3000 x 2435 x 2820 mm 
Venkovní opláštění: Trapézový plech 0,55 mm 
Stěny: Bílá laminová dřevotříska tl 10 mm 
Strop: Bílá laminová dřevotříska tl 10 mm 
Podlaha: PVC lino 1,4 mm, mramorované 
Dveře: Ocelové, izolované 810x1970 mm, lakované 
Okna: Plastová s izotermickým sklem, bílá, 1x 900x1200 mm, jednokřídlé 
Elektroinstalace: ve stěnách, provedení dle ČSN 33 200, 3x400/230V AC, dI = 30mA, 
2x jistič, 1x vypínač, 4x zásuvka, 1x 1x58W osvětlení, 1x přívodka CEE 5x32A, 1x 
zásuvka CEE 5x32A       Izolace: Minerální vlnou, strop 80 mm, stěny 80 mm, podlaha 
80mm, (poţární třída A1)  
Manipulace: jeřáb 
Objem               56,8 litrů              
Výška 1100 mm 
Šířka 500 mm 
Hloubka 220 mm 
Kapacita čerpadla (na zdvih)                  59,14 ml 




Obr. 3 Skladový kontejner SK10 
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3. Technologický předpis pro provádění  zemních 
prací 
3.1 Obecné informace 
3.1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu na parcele č. 7938,  
 k.ú. Dambořice 
Charakter stavby:   Objekt rodinného domu – novostavba 
Obec:     Dambořice 
Katastrální území:   Dambořice 
Ulice:     Konec 
Parcelní čísla pro výstavbu:  7938 
Sousední parcely:  parcela č. 501, výměra 275 m2, zastavěná plocha nádvoří, 
    se stavbou č.p. 155 na parcele, LV 18, vlastnické právo  
    Eva Ludínová, Konec 155, 696 35 Dambořice – sousední  
    pozemek 
    parcela č. 177, výměra 451 m2, zahrada, LV 1, vlastnické  
    právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 696 35  
    Dambořice – sousední pozemek 
    parcela č. 5862/42, výměra 1890 m2, ostatní plocha, LV 1, 
    vlastnické právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69,  
    696 35 Dambořice – sousední pozemek 
    parcela č. 7426/3, výměra 5220 m2, ostatní plocha, LV 1,  
    vlastnické právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69,  
    696 35 Dambořice – sousední pozemek – vedení přípojek,  
    sjezd na komunikaci 
Stavebník, investor:   Roman Mička, Lenka Mičková, Konec 177,   
    696 35 Dambořice 




3.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáţí a výměnkem. Objekt je jednopodlaţní 
s obytným podkrovím a částečně podsklepený v místě výměnku. Objekt se nachází 
na jiţní části okraje obce Dambořice s příjezdovou komunikací z východní strany.  
Před zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytyčí lavičkami. 
Vytyčení provede oprávněný geodet. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého 
se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce se začnou skrývkou části zeminy 
se zbytky stavební sutě, která zbyla na staveništi po demolici původního stavení. 
Tato zemina bude odváţena na určenou skládku. Následně budou provedeny výkopy 
pro základové pasy a výkopy pro leţatou kanalizaci a další inţenýrské sítě. 
Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně těsně 
před započetím betonáţe základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové 
spáry. Výkopy pro inţenýrské sítě musí být vyspádovány směrem od objektu, 
aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. V průběhu výkopových prací bude třeba 
základovou spáru vţdy důsledně chránit proti mechanickému poškození a před 
nepříznivými klimatickými vlivy. Pro zhutněné násypy bude pouţit vhodný materiál 
např. vhodná zemina z výkopů. Násypy budou hutněny po vrstvách tl. max. 0,2 m.(1) 
3.1.3 Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis se zabývá prováděním zemních prací, tedy způsobem 
odstranění části zeminy se zbytky stavební suti, výkopem základových rýh a rýh 
pro leţatou kanalizaci, dále pak výkopem stavební jámy u podsklepené části objektu 
a prohloubením základů pod sousední stávající budovou. Základovou půdu bude tvořit 
prachovitá hlína se střední plasticitou tuhé konzistence. Zemina byla zařazena podle 
dříve platné ČSN 73 1001 do třídy F6,CI s výpočtovou tabulkovou únosností 100kPa. 
Na pozemku byla provedena jedna zkušební sonda do hloubky 2,5 m, nebyla 
zde objevena hladina podzemní vody. 
3.2 Materiál a doprava 
3.2.1 Materiál pro zemní práce 
Hlavním materiálem pro zemní práce je zemina, především tedy její odvoz na skládku. 
Zemina spadá do třídy těţitelnosti II. Dalšími materiály jsou dřevěné fošny a hranoly, 
hřebíky, vápno, reţný provaz, kari síť a betonářská výztuţ. Dřevěné fošny a hranoly 
budou sloţit k výrobě kolíku, laviček, klínů a vytyčovacích kříţů, a dále také jako 




Materiál Rozměry (mm) Mnoţství 
Dřevěné fošny 25x150x4000 60 ks 
Dřevěné hranoly 80x80x4000 12 ks 
Dřevěné fošny 60x160x1000 10 ks 
Hřebíky stavební Délka 100 mm 1x5 kg 
Vápno  2x20 kg 
Reţný provaz 25000 5 ks 
Výztuţná kari síť 150/150/6 45 m2 
Betonářská výztuţ ØR18 24 m 
Vázací drát Ø 1,4/ 20000 1 ks 
Tab. 4 Výpis kusového materiálu 
 








Skrývka části zeminy se 
stavební sutí 
50,8 58,42 
Stavební jáma 111,15 127,8 
Rýhy pod objektem SO 01 37,83 43,5 
Rýhy pod objektem SO 02 19,1 21,96 
Zemina pod stávajícím 
základem 
36,67 42,17 
Ponechaná zemina na 
staveništi 
60,6 69,7 
Tab. 5 Objem vytěţené zeminy 
 
Druh Mnoţství 
Beton C 25/30 12,5 m
3
 
Kari síť 150/150/6 30 m2 
Tab. 6 Materiál potřebná k podchycení stávajícího základu 
3.2.2 Skladování materiálu 
Všechen dřevěný materiál a výztuţe budou skladovány na dřevěných hranolech 
ve stávající budově (zastřešená plocha). 
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Všechen spotřební materiál a ruční nářadí bude uskladněno v uzamykatelném 
kontejneru SK10, který bude vţdy po odchodu všech pracovníku ze staveniště uzamčen. 
Vytěţená zemina bude ze staveniště odvezena na skládku vzdálenou 3 km. Část zeminy 
bude na staveništi ponechána pro zásypové a dokončovací práce. 
3.2.3 Primární a sekundární doprava 
Primární doprava na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem TATRA T810 
s hydraulickou rukou, které bude na staveniště dováţet především řezivo a výztuţ. 
Ostatní drobný materiál si zajistí stavebník sám svým vlastním osobním automobilem. 
K odvozu zeminy budou pronajaty dva nákladní automobily tatra T158, které musí 
být při opouštění staveniště vţdy řádně očištěny. Veškerá těţba zeminy bude prováděna 
rypadlem na kolovém podvozku JCB 2CX. Pro dopravu betonové směsi k podchycení 
stávajícího základu bude sloţit autodomíchávač. 
Pro sekundární dopravu po staveništi poslouţí stavební kolečka, která má 
ve vlastnictví stavebník. 
3.3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením zemních prací musí být na staveništi dokončené veškeré demoliční 
práce stávajícího objektu. Vzhledem k tomu, ţe na staveništi v minulosti jiţ jeden 
objekt stál, nebude tedy nutné provádět sejmutí ornice ani její skladování. 
Dále je na staveništi zhotoveno oplocení, které je z části provedeno ze stávajícího 
oplocení a dočasně postaveného oplocení pro potřeby stavby. Jsou zhotoveny přípojky 
inţenýrských sítí s řádným označením. Také je kompletně přebrána a schválena 
projektová dokumentace a povolení stavby. Veškeré tyto informace se zapíší 
do stavebního deníku. V případě, ţe není některá z těchto věcí hotová, zemní práce 
nebudou zahájeny. 
3.1 Obecné pracovní podmínky 
Stavební parcela je jiţ oplocená s přístupem z ulice Konec. Na parcele jsou dokončeny 
demoliční práce předešlého objektu. Jsou zřízeny přípojky inţenýrských sítí. Staveniště 
bude napojeno k elektrické rozvodné skříni a z ní budou napájeny veškeré elektrické 
stroje pouţívané při provádění stavby a obytná buňka slouţící jako zázemí pracovníků. 
Přípojka je vedena podél oplocení k obytné buňce a plastovou chráničkou dále skrz 
stavbu v základových konstrukcích k míchacímu centru a stavebnímu vrátku. 
Kanalizace jako taková nebude pro provoz staveniště potřebná, ale i tak bude zhotoven 
odvod dešťové vody z atriové časti stavby do jímky na dešťovou vodu, který bude 
opatřen přepadem s trativodem, vyústěným na zadní straně stavebníkova pozemku. 
Tato kanalizace muţe být zřízena těsně před dokončením střešní krytiny, aby nedošlo 
v případě deště k vytopení dvora. Taktéţ můţe být zhotoven odvod vody z venkovní 
části střechy. Voda bude napojena z vodoměrné šachty pomocí plastové hadice ø20 mm 
a bude vedena k mobilnímu WC a míchacímu centru. Trasa vody bude vedena téměř 
stejně jako trasa elektřiny. Trasy vedení přípojek jsou znázorněny v příloze 7. Situace 
zařízení staveniště. Plynová přípojka zůstává stávající, zakončená HUP a nebude 
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vyuţívána pro potřeby staveniště. Na staveništi budou zřízeny dvě buňky a jedno 
mobilní WC s umyvadlem. Jedna z nich je obytná, napojená na elektrickou energii 
a druhá slouţí jako sklad drobného materiálu a nářadí. V případě nepříznivých 
klimatických podmínek je moţné zemní práce přerušit a realizaci posunout na pozdější 
termín. 
3.2 Personální obsazení 
Všichni pracovníci, kteří se budou v průběhu zemních prací na staveništi pohybovat, 
musejí být seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou dokumentací. O tomto 
školení se provede zápis do stavebního deníku společně s podpisy zúčastněných osob. 
Dále se u pracovníků kontrolují potřebné dokumenty, strojní průkazy a jiné dokumenty 
prokazující způsobilost obsluhy daných strojů. Dále je všem zúčastněným osobám 
na staveništi přísně zakázáno uţívání jakýchkoliv omamných a návykových látek. 
Na provádění zemních prací bude dohlíţet stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba 
(ten ověřuje přesné provádění prací dle PD) a sám stavebník nebo stavební dozor 
investora. 
Povolání Osoby Poţadavky 
Mistr = vedoucí čety 1 Vzdělání SOU, výuční list, minimální praxe 
v oboru 10 let 
Dělník na ruční práce 1 Ţádné poţadavky na vzdělání, pouze řádné 
proškolení a poučení provádění zemních prací 
Tesař 1 Vzdělání SOU, povolení pro práci s motorovou 
pilou 
Strojník rypadla 1 Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo 
T, 
průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhl. Č. 
77/1965 




2 Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C, 
profesní 
průkaz řidiče 
Geodet + pomocník 2 Středoškolské vzdělání s maturitou nebo VŠ 
v oboru – 
úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřické činnosti 
Tab. 7 Pracovní četa pro provádění zemních prací 
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Povolání Osoby Poţadavky 
Mistr = vedoucí čety 1 Vzdělání SOU, výuční list, minimální praxe 
v oboru 10 let 
Betonář 1 Vzdělání SOU, výuční list – nutná všechna 
náleţitá školení pro 
provádění betonářských prací 
Tesař 1 Vzdělání SOU, výuční list, povolení pro práci 




1 Vzdělání SOU, výuční list – řidičský průkaz 
skupiny C, profesní 
průkaz řidiče 
Tab. 8 Pracovní četa pro provádění bednění a betonáţe podchycovaného základu 
3.3 Stroje a pracovní pomůcky 
K provádění zemních prací jsou zapotřebí tyto stroje. Veškeré informace jsou uvedeny 
v kapitole 8. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé stavby. 
Rypadlo JCB 2CW 
Nákladní automobil Tatra T158 
Autodomíchávač BASIC LINE AM 8 C 
Digitální teodolit NIKON NE-103 
Motorová pila, kotoučová pila, ponorný vibrátor, příklepová vrtačka, svářecí agregát 
Pracovní nástroje pro ruční práce: 
 Krumpáč, rýč, lopata, sekera, tesařské kladivo, kovová palice 5 kg, kladivo, stavební 
kolečko, svinovací metr (5m), pásmo (50m), olovnice, libela velká,libela malá, ruční 
pila na dřevo, lajnovala, ruční vrták, kleště, pákové kleště 
Pracovní pomůcky BOZP: 
 Pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, pevná obuv, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka, reflexní vesty, svářecí kukla, svářecí rukavice 
3.4 Pracovní postup 
3.4.1 Skrývka části zeminy se stavební sutí 
Skrývku zeminy bude prováděna pomocí kolového rypadla JCB 2CX, které bude mít 
pro tuto část zemních prací nasazenou svahovací radlici s délkou 1 200 mm. Vytěţená 
zemina bude nakládána rovnou na nákladní automobily a odváţena na sládku.  
Práce začnou na severní straně staveniště u štítové zdi souseda a budou pokračovat 
směrem na jih. Výška zeminy se v různých místech staveniště liší, proto je třeba dbát 
na správnou výšku pracovní plochy. Té bude dosaţeno za pravidelné kontroly 
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a přeměřování digitálním teodolitem, který bude řádně vycentrovaný a horizontovaný 
na známém geodetickém bodě. 
3.4.2 Podchycení základu stávající budovy 
Tyto zemní práce budou prováděny pomocí kolového rypadla JCB 2CX, které bude mít 
pro tuto část zemních prací nasazenou radlicí s délkou 600 mm. Vytěţená zemina bude 
nakládána rovnou na nákladní automobily a odváţena na sládku. Rypadlo obsluhuje 
strojník, který vlastní potřebné řidičské oprávnění a potřebný průkaz strojníka.  
Podchycení základu bude probíhat ve třech etapách, aby nedošlo ke zřícení stávající 
budovy. 
1. ETAPA: Začne odkopáváním zeminy proti štítové zdi stávajícího objektu. 
Vyhloubeny budou dvě šachty, které mohou být maximálně metr široké, to aby nedošlo 
při odkopání zeminy k částečnému sesunutí cihelného základu, který se pod stávající 
budovou nachází. Šachty budou mít od líce štítové zdi rozměr asi 0,7 m, pro snadnější 
pohyb pracovníků do výkopu bude jedna stěna svahovaná, viz obrázek 6. Zemina 
pod stávajícím základem se odkope rypadlem, zbytky zeminy, které nebude rypadlo 
schopno odstranit se musí odkopat ručně. Při tomto úkonu musí být strojník rypadla 
extrémně obezřetný, aby nedošlo k mechanickému poškození stávajícího základu radlicí 
rypadla. Po dokončení výkopových prací se zhotoví bednění svislých stěn vykopané 
šachty. Bednění bude příloţné – vodorovné se svislými svlaky a rozpěrami. 
Po zhotovení tohoto paţení se pod základ vloţí kari síť. Proti případným prasklinám 
a ohybu se vkládá kari síť k vnitřnímu a vnějšímu okraji základu. Do základové spáry 
bude vkládán jeden ocelový trn, z betonářské výztuţe Ø 18 mm. Tento trn bude slouţit 
proti převrácení základu. Trn bude do zeminy osazen a zabetonován minimálně 60 cm 
a bude vyčnívat minimálně 60 cm, pokud moţno trn se prováţe s výztuţnou kari sítí. 
Otvor pro kotvení trnu v zemině se vyhloubí ručním vrtákem s Ø 150 mm. Trn bude mít 
ve své spodní části navařené „Téčko“ které bude zabraňovat vytaţená trnu z betonu. 
Po dokončení armování se zhotoví bednění z dřevěných fošen a hranolů. Bednění bude 
osazeno tak, aby do něho bylo moţné nalít betonovou směs, tzn., ţe bednění musí být 
osazeno minimálně 10 cm před lícem štítové stěny stávající budovy. Bednění bude 
kotveno do země dřevěnými hranoly, které budou zatlučeny do dostatečné hloubky 
a také vodorovnými vzpěrami, které budou zakotveny ve svahované části šachty. 
Beton pod základem musí být dostatečně zhutněn ponorným vibrátorem. 
Před započetím 2. ETAPY musí být dodrţena minimální technologická pauza 
pro ztvrdnutí betonu na dostatečnou hodnotu. Délka pauzy se doporučuje minimálně 
4 dny. 
2. ETAPA: Postup je obdobný jako u první etapy, tentokrát se betonují dva krajní 
pilíře. 
3. ETAPA: Při provádění poslední etapy, posledních tří pilířů je jiţ vykopána stavební 
jáma, tudíţ není nutné hloubit šachty. Betonáţ se provede stejně jako u předchozích 
dvou etap. Bednění je moţné po zatvrdnutí betonu odstranit a pouţít na další pilíře, 
aby nedocházelo k zbytečné spotřebě materiálu. Po dočištění základové spáry 
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se obnaţené sousední pilíře řádně očistí od zbytku zeminy, aby došlo alespoň 
k částečnému spojení a spolupůsobení pilířů. Dále se do jiţ hotových pilířů vyvrtají tři 
vodorovné otvoru, které se osadí betonářskými trny Ø 18 mm, ty budou kotveny 
na cementovou maltu. Vodorovné trny se opět prováţí s výztuţnou kari sítí. 
 
Obr. 5 Postup podchycování stávajícího základu 
 




3.4.3 Vytyčení stavební jámy, rýh a objektu, zřízení stavebních 
laviček a vyvápnění stavební jámy a rýh u nepodsklepené 
časti stavby 
Tyto práce jsou prováděny pověřeným geodetem a jeho pomocníkem pomocí 
digitálního teodolitu NIKON NE 103. Geodet má k dispozici situační výkres z PD 
a pomocí něj zaměřuje obrys budoucí stavby, obrys stavební jámy a základových rýh. 
Teodolit bude postaven na známý bod (bod předaný stavitelem při předání 
staveniště), provede se centrace a horizontace přístroje. Z něj se zaměří rohový bod 
stavební jámy či budovy. Tímto způsobem se pokračuje, dokud nejsou zaměřeny 
všechny potřebné body. Kaţdý zaměřený bod je poté označen stabilním dřevěným 
kolíkem dlouhým asi 600mm, průměr 80 mm. Kolík je zaraţen do země min. 400 mm 
pro dodrţení jeho stability. Po vytyčení stavební jámy provede geodet s pomoci své 
obsluhy přenesení bodů na lavičky. Lavičky zřizují s pomocí vodováhy a kontrolují 
správnou niveletu horní lavičky. Jednotlivé lavičky musí být umístěny 
min. 2 m od hlavní stavební jámy, tak aby nedošlo k jejich posunu či poškození 
při práci na staveništi se stavebními stroji. Pracovníci dle instrukcí geodeta nejprve 
zatlučou dvojici kůlů (vzdálených od sebe cca 2 m) a na ně připevní ve stanovené výšce 
vodorovné prkno (150/25 mm) dvojicí hřebíků v kaţdém styku. Horní hrana bude 
600 mm nad terénem a lavička musí být zatlučena do hloubky nejméně 400 mm. Nad 
1. bod vyznačený geodetem si postaví teodolit a namíří ho na druhý, potom zaostří 
teodolit na lavičku postavenou za tímto bodem a přesně směruje pomocníka na místo, 
kam má zaklepnout hřebík jako značku. Ten bude slouţit pro uchycení reţného provazu 
pro samotné vytyčení vnějšího obrysu stavby. Potom otočí teodolit o 200 gradů a určí 
místo pro hřebík na protější lavičce. Pak otočí teodolit o 100 gradů a určí místo na další 
lavičce a pak zase o 200 gradů a určí místo na protější lavičce. Poté postaví teodolit 
na protější roh a vše se opakuje. Následně přenese na lavičky i zbylé body. 
Vytyčení bude předáno stavbyvedoucímu a bude proveden záznam o jejich převzetí do 
stavebního deníku. Stavbyvedoucí ručí za to, aby nedošlo k posunutí či poškození 
během výstavby. 
Nakonec se na přibité vyčnívající hřebíky napnou provázky a v místech kříţení 
se přenáší pomocí olovnice vytyčené body do úrovně výkopů. Zaznačení výkopů 
se provádí vápnem za pomoci lajnovačky. Na obrázku 7 a 8 jsou různé druhy laviček a 





Obr. 7 Druhy vytyčovacích laviček 
 
Obr. 8 Vytyčení pomocí rohové lavičky 
3.4.4 Výkop rýh a stavební jámy 
Výkop rýh a stavební jámy bude proveden pomocí kolového rypadla JCB 2CX, které 
bude mít pro tuto část zemních prací nasazenou radlicí s šířkou 600 mm a 400 mm. 
Vytěţená zeminy bude nakládána rovnou na nákladní automobily a odváţena na sládku. 
Část zeminy bude ponechána na stavbě, pro zásypové a dokončovací práce. 
Nejdříve budou vyhloubeny rýhy pod stavebním objektem SO 01 a z části pod objektem 
SO 02, zde se jedná především o nepodsklepenou část. Při hloubení rýh je nutná častá 
kontrola s PD, kvůli častým změnám výšky základové spáry a šířky rýh. S výkopem 
stavební jámy bude třeba počkat aţ po ukončení 2. ETAPY z kapitoly 3.7.2, dokud 
nebudou vybetonované pilíře dostatečně únosné. Při vykopu stavební jámy se postupuje 
shora dolů, aţ na výšku danou v PD -2,750 m = 220,300 m.n.v. Bpv. Stavební jáma 
je svahovaná v poměru 2:1, aby nedošlo k sesuvu půdy a případnému ohroţení 
pracovníku ve stavební jámě. 
3.4.5 Zaměření a vyvápnění rýh ve stavební jámě 
Před zaměřením a vyvápněním rýh se provede podchycení základu stávající budovy. 
Zaměření rýh provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený zodpovědný pracovník 
společně se dvěma pomocníky pomocí digitálního teodolitu, olovnice a pásma. 
Postup je podobný jako u bodu 3.7.2. Nejdříve se zaměří body charakterizující rohy 
objektu dočasnými kolíky. Jednotlivé body, které charakterizují hrany objektu 
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se přenesou na lavičky pomocí zabouchaných hřebíků. O příslušnou vzdálenost, 
tj. tloušťka přesahu rýhy od hrany objektu (dle PD) se na lavičky přidají i hřebíky 
charakterizující hrany rýh. Vzniklé body se spojí pomocí provázků, čímţ vznikne síť 
základových rýh v rovině laviček. V místech kříţení se pomocí olovnice vytyčí body 
do úrovně výkopů. Zaznačení výkopů se provádí vápnem pomocí lajnovačky.  
3.4.6 Výkop rýh ve stavební jámě 
Výkop rýh bude prováděn kolovým rypadlem JCB 2CX, které bude mít pro tuto část 
zemních prací nasazenou radlicí s šířkou 400 mm. Vytěţená zeminy bude nakládána 
rovnou na nákladní automobily a odváţena na sládku. 
3.4.7 Začištění výkopu a rýh 
Základové rýhy budou hloubeny 10 cm nad základovou spáru, aby nedošlo k jejímu 
poškození vlivem počasí. Úprava rýh bude dokončena těsně před betonáţí. Pro úpravu 
postačí rýč, krumpáč a lopata. 
3.5 Jakost a kontrola kvality 
Pro dodrţení jakosti a řádné kvality hotové stavby a základových rýh jsou nutné 
kontroly jednotlivých prací a maximálních dovolených odchylek od projektové 
dokumentace. Jedná se o kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. Výsledky kontrol 
musejí být zapsány do stavebního deníku v připravené tabulce rozepsaných kontrol. 
U zemních prací je důleţité přesné zaměření výškových bodů, tedy jejich souřadnic, 
aby nedošlo k zaloţení stavby, tedy její základové spáry, mimo nezámrznou hloubku. 
Také je důleţité správné zaměření inţenýrských sítí. Ze cvičných důvodů tuto kapitolu 
neřešíme detailně, ale pouze nastíníme prováděné kontroly. 
Kontrola vstupní: 
 Kontrola převzetí pracoviště 
 Kontrola dokončených předešlých prací 
 Kontrola vedení inţenýrských sítí na staveništi, přípojná místa 
 Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 Kontrola shodnosti vyměřených geodetických bodů 
 Kontrola ochrany zeleně 
 Kontrola materiálů 
 Kontrola přejímky materiálů 
 Kontrola uskladnění materiálu na staveništi 
 Kontrola strojů a pracovníků 
 Kontrola technického stavu strojů 






 Kontrola klimatických podmínek pro zemní práce a betonáţ opěrné zdi 
 Kontrola shody geologického průzkumu a výskytu podzemní vody 
 Kontrola zaměření objektu 
 Kontrola vytyčení stavební jámy 
 Kontrola správnosti zřízení laviček 
 Kontrola strojů 
 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
 Kontrola odebrání vzorků a kontrolních zkoušek 
 Kontrola zkoušky vrtů a hřebíků 
 Kontrola zkoušky stříkaného betonu 
 Kontrola odvodnění výkopů 
 Kontrola strojního a ručního výkopu, přeprava zeminy 
 Kontrola zabezpečení výkopů proti pádu osob a předmětů 
 Kontrola paţení, svahování a rýh 
 Kontrola souladu s časovým plánem 
 Kontrola shody a přesnosti provedení hřebíků s PD, opěrné stěny s PD 
 Kontrola paţení, svahování 
Kontrola výstupní: 
 Kontrola geometrických přesností 
 Kontrola čistoty základové spáry 
3.6 BOZP 
Detailněji se tomuto tématu věnujeme v kapitole 10. BOZP dané technologické etapy 
spodní hrubé stavby. U zemních prací je důleţité předcházení rizikům vzniku 
pracovních úrazů. Je tedy velmi nutné dodrţování státních předpisů, a to: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Ve zmiňovaném bodě 10) jsou rozepsány jednotlivá moţné vzniky rizik 
společně s jejich řešením a závaţností. Jak zmiňujeme v bodě 3.5) Personální 
obsazení, je nutné proškolení všech zaměstnanců o BOZP k dané technologické etapě. 
Jejich proškolení musí být zapsáno ve stavebním deníku a dotčenými osobami 
potvrzeno podpisem. 
3.7 Ochrana ţivotního prostředí 
Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Stavba se nachází 
v okrajové části obce, na místě kde jiţ v minulosti jeden dům stál. Stavba je navrţena 
tak, aby se výrazně neodlišovala od předchozí stavby a nenarušovala svým vzhledem 
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současnou zástavbu. S odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno dle zákona 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který odpady rozděluje do skupin dle negativního 
vlivu. Dále podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
a vyhlášky č. 381/2001Sb., Katalog odpadů. Podrobnější řešení je uvedeno v kapitole 
11. Environmentální plán, kde jsou v tabulce uvedeny jednotlivé body nakládání 
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4. Technologický předpis pro provádění 
 základových konstrukcí 
4.1 Obecné informace 
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu na parcele č. 7938,  
 k.ú. Dambořice 
Charakter stavby:   Objekt rodinného domu – novostavba 
Obec:     Dambořice 
Katastrální území:   Dambořice 
Ulice:     Konec 
Parcelní čísla pro výstavbu:  7938 
Sousední parcely:  parcela č. 501, výměra 275 m2, zastavěná plocha nádvoří, 
    se stavbou č.p. 155 na parcele, LV 18, vlastnické právo  
    Eva Ludínová, Konec 155, 696 35 Dambořice – sousední  
    pozemek 
    parcela č. 177, výměra 451 m2, zahrada, LV 1, vlastnické  
    právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 696 35  
    Dambořice – sousední pozemek 
    parcela č. 5862/42, výměra 1890 m2, ostatní plocha, LV 1, 
    vlastnické právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69,  
    696 35 Dambořice – sousední pozemek 
    parcela č. 7426/3, výměra 5220 m2, ostatní plocha, LV 1,  
    vlastnické právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69,  
    696 35 Dambořice – sousední pozemek – vedení přípojek,  
    sjezd na komunikaci 
Stavebník, investor:   Roman Mička, Lenka Mičková, Konec 177,   
    696 35 Dambořice 




4.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáţí a výměnkem. Objekt je jednopodlaţní 
s obytným podkrovím a částečně podsklepený v místě výměnku. Objekt se nachází 
na jiţní části okraje obce Dambořice s příjezdovou komunikací z východní strany.  
Základy se budou skládat z monolitických pasů výšky 400mm, které budou leţet 
v hloubce cca 1,3 m od upraveného terénu u vnějších nosných stěn a cca 1 m u vnitřních 
stěn. Do pasů je nutno zabetonovat svislou výztuţ ΦR12 po 250mm, na kterou 
se „navlečou“ betonové tvárnice šířky 300 mm (250 mm), jejich dutiny se zalijí 
betonem. Do vodorovných spár betonových tvárnic bude rovněţ vloţena výztuţ ΦR8. 
Přes horní úroveň betonových tvárnic bude přetaţen podkladní beton tř. C 20/25 
vyztuţen sítí Kari 150/150/6 u spodního a horního líce. Nenosné vnitřní příčky budou 
uloţeny na podkladní beton. Zeminu pod podkladním betonem je nutno pečlivě 
po vrstvách zhutnit. Těsně pod podkladním betonem bude rozprostřena a zhutněna 
vrstva štěrku tl. 150 mm, frakce 16/32. Betonáţ základových konstrukcí nesmí být 
provedena na podmáčenou základovou spáru. Monolitická část základů a zalití 
ztraceného bednění bude provedeno v souladu s ČSN EN 206-1 z betonu C25/30 XC2. 
Do betonového základu (cca 100 mm od spodního líce) bude zaloţen zemnící pásek 
FeZn 30x4 mm. Základová spára základů severního štítu navazujícího na stávající 
sousední budovu bude provedena ve stejné hloubce jako základy sousedící zdi. Základy 
podsklepené části leţí ve větší hloubce neţ základy sousední stávající stodoly. 
Pro zabezpečení stability stávajícího objektu je nutné stávající základy podchytit 
a jejich základovou spáru prohloubit na úroveň nových základů.(1) 
4.1.3 Obecné informace o procesu 
V této kapitole se zabýváme technologickým postupem pro provádění monolitických 
základových konstrukcí. Před zahájením provádění základových konstrukcí musí být 
zkontrolované zemní práce, rozvody vody a kanalizace. 
4.2 Materiál a doprava 
4.2.1 Materiál pro zemní práce 
Hlavním materiálem pro provádění základových konstrukcí bude beton třídy 
C20/25a C25/30. Déle budou zapotřebí tvarovky ztraceného bednění, štěrk 16/32, 
betonářská výztuţ, fošny, hranoly (zde bude moţné pouţít řezivo z předchozí 
technologické etapy zemních prací), extrudovaný polystyrén, materiál pro zhotovení 
stropu nad sklepem (v tomto technologickém předpise se nezabýváme prováděním 




Materiál Rozměry (mm) Mnoţství 
Beton C20/25  13,15 m
3
 
Beton C 25/30  74,0 m
3
 
Štěrk 16/32 16/32 26,05 m3 
Betonářský výztuţ ΦR12 ØR12 0,445 t 











Výztuţná kari síť 150/150/6 1,63 t 
Distanční lišta 25/60000 1 ks 
Distanční prvky UTH 90/2000 50 ks 
Extrudovaný polystyrén 30 12,93 m2 
Extrudovaný polystyrén 100 99,62 m2 
Reţný proaz 25000 2 ks 
Zemnící FeZn pásek 30x4 80,0 m 
Tab. 9 Výpis kusového materiálu 
4.2.2 Skladování materiálu 
Všechen dřevěný materiál, výztuţ a extrudovaný polystyrén budou skladovány 
ve stávající budově, tudíţ bude uskladněn na zastřešené ploše, déle bude dřevěný 
materiál uskladněna na dřevěných hranolech. Všechen drobný spotřební materiál, 
distanční prvky a ruční nářadí bude uskladněno v uzamykatelném kontejneru SK10, 
který bude vţdy po odchodu všech pracovníku ze staveniště uzamčen. Tvarovky 
ztraceného bednění budou skladovány na ploše k tomu určené, viz příloha 7. Situace 
zařízení staveniště. 
4.2.3 Primární a sekundární doprava 
Primární doprava na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem TATRA T810 
s hydraulickou rukou z nedalekých stavebnin, které bude na staveniště dováţet 
především tvarovky ztraceného bednění, řezivo a výztuţ. Ostatní drobný materiál 
si zajistí stavebník sám svým vlastním osobním automobilem. Beton bude dováţen 
z betonárky v Holubicích u Brna na autodomíchavačích BASI LINE AM 8 C 
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(v kapitole 8. Návrh strojní sestavy pro danou technologickou etapu mám navrţený 
autodomíchávač s objemem bubnu 8 m3, vzhledem k menším objemům betonu, které 
budou při postupné betonáţi potřebné je moţné, ţe bude přijíţdět autodomíchávač 
i s menším objemem bubnu). Pro dopravu štěrku na staveniště poslouţí TATRA T158. 
Štěrk bude dováţen z nedalekých stavebnin. 
Pro sekundární dopravu po staveništi poslouţí stavební kolečka, která má ve vlastnictví 
stavebník. 
4.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhlo před zahájením zemních prací, a jelikoţ základové 
konstrukce bude provádět stejný zhotovitel, provede se pouze zápis do stavebního 
deníku o zahájení dalších prací. Před zahájením prací základových konstrukcí musí být 
na staveništi dokončené veškeré zemní práce, podchycení základu stávajícího objektu 
a ozkoušené kanalizační a vodovodní potrubí. Kontroluje se především správná hloubka 
stavební jámy a základových rýh, rovinatost a jejich čistota. V rámci zařízení staveniště 
pro tuto technologickou etapu se kontrolují plochy pro skladování materiálu, přístupnost 
k elektrické a vodovodní přípojce. Veškeré tyto informace se zapíší do stavebního 
deníku. V případě, ţe není některá z těchto věcí hotová, provádění základových 
konstrukcí nesmí být zahájeno. 
4.4 Obecné pracovní podmínky 
Stavební parcela je jiţ oplocená s přístupem z ulice Konec. Na parcele jsou dokončeny 
zemní práce, podchycení základu stávajícího objektu a ozkoušené kanalizační 
a vodovodní potrubí. Jsou zřízeny přípojky inţenýrských sítí. Staveniště bude napojeno 
z rozvodné skříně. Z ní budou napájeny veškeré elektrické stroje pouţívané 
při provádění stavby a obytná buňka slouţící jako zázemí pracovníků. Přípojka 
je vedena podél oplocení k obytné buňce a plastovou chráničkou dále skrz stavbu 
v základových konstrukcích k míchacímu centru a stavebnímu vrátku. Kanalizace jako 
taková nebude pro provoz staveniště potřebná, ale i tak bude zhotoven odvod dešťové 
vody z atriové časti stavby do jímky na dešťovou vodu, který bude opatřen přepadem 
s trativodem, vyústěným na zadní straně stavebníkova pozemku. Tato kanalizace muţe 
být zřízena těsně před dokončením střešní krytiny, aby nedošlo v případě deště 
k vytopení dvora. Taktéţ můţe být zhotoven odvod vody z venkovní části střechy. 
Voda bude napojena z vodoměrné šachty pomocí plastové hadice ø 20 mm a bude 
vedena k mobilnímu WC a míchacímu centru. Trasa vody bude vedena téměř stejně 
jako trasa elektřiny. Trasy vedení přípojek jsou znázorněny v příloze 7. Situace 
zařízení staveniště. Plynová přípojka zůstává stávající, zakončená HUP a nebude 
vyuţívána pro potřeby staveniště. Na staveništi budou zřízeny dvě buňky a jedno 
mobilní WC s umyvadlem. Jedna z nich je obytná, napojená na elektrickou energii 
a druhá slouţí jako sklad drobného materiálu a nářadí. Všechna vozidla vyjíţdějící 
ze staveniště budou kontrolovány a případně očištěny, aby nedošlo k znečištění veřejné 
komunikace. Kdyby k znečištění komunikace přece jenom došlo, bude po skončení 
prací na staveništi komunikace očištěna. 
42 
 
4.5 Personální obsazení 
Pracovní četa má svého vedoucího pracovní čety, mistra, který řídí práce, odpovídá 
za provedení, určuje postup práce dle montáţního plánu, kontroluje provedení 
základových pasů, hutnění štěrkového podloţí, provádění vyzdívek z tvarovek 
ztraceného bednění, jejich armování a betonáţ základové desky. Také kontroluje 
bezpečnost práce při provádění konstrukcí. 
Všichni účastníci, kteří se budou v průběhu provádění základových konstrukcí 
na staveništi pohybovat, musejí být seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou 
dokumentací. O tomto školení je proveden zápis do stavebního deníku společně 
s podpisy zúčastněných osob. Dále se u pracovníků kontrolují potřebné dokumenty, 
jako strojní průkazy či jiné dokumenty prokazující moţnost obsluhy daných strojů. 
Dále je všem zúčastněným osobám na staveništi přísně zakázáno uţívání jakýchkoliv 
omamných a návykových látek. Na provádění zemních prací bude dohlíţet 
stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba (ten ověřuje přesné provádění prací dle PD) 
a sám stavební knebo stavební dozor investora. 
Povolání Osoby Poţadavky 
Mistr = vedoucí čety 1 Vzdělání SOU, výuční list, minimální praxe 
v oboru 10 let 
Dělník na ruční práce 2 Ţádné poţadavky na vzdělání, pouze řádné 
proškolení a poučení provádění základů 
Vazač 1 Vzdělání SOU, vazačský průkaz, svářečský 
průkaz 
Řidič valníku 
s hydraulickou rukou 
1 Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C, 




1 Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C, 
profesní 
průkaz řidiče 
Řidič autočerpadla 1 Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C, 
profesní 
průkaz řidiče 
Geodet + pomocník 2 Středoškolské vzdělání s maturitou nebo VŠ v 
oboru – 
úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřické činnosti 
Tab. 10 Sloţení čety pro provádění základových konstrukcí 
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4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
K provádění základových konstrukcí jsou zapotřebí tyto stroje. Veškeré informace jsou 
uvedeny v kapitole 8. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé stavby. 
 Nákladní automobil Tatra T810 s hydraulickou rukou 
 Autodomíchávač BASIC LINE AM 8 C 
 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
 Digitální teodolit NIKON NE-103 
Motorová pila, kotoučová pila, vibrační deska, vibrační pěch, ponorný vibrátor, vibrační 
lišta, svářecí agregát, úhlová bruska 
Pracovní nástroje pro ruční práce: 
Lopata, sekera, tesařské kladivo, kladivo, stavební kolečko, svinovací metr (5 m), 
pásmo (50 m), olovnice, libela velká, libela malá, ruční pila na dřevo, kleště, pákové 
kleště 
Pracovní pomůcky BOZP: 
 Pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, pevná obuv, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka, reflexní vesty, svářecí kukla, svářecí rukavice 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Provádění základových konstrukcí v podsklepené části 
 objektu 
a) Provádění základových pasů a základové desky 
Před samotnou betonáţí se musí základová spára dočistit. Jedná se o odstranění 10 cm 
zeminy, které chrání základovou spáru před poškozením. Poté se zhotoví jednostranné 
dřevěné bednění z vnitřní strany základového pasu. Mezi nově vybudovaný základ, 
který podchycuje stávající budovu se vloţí desky z extrudovaného polystyrénu 
tl. 30 mm, budou slouţit jako dilatace. Betonáţ probíhá z autodomíchávače BASIC 
LINE betonovou směsi C 25/30 po skluzavce, aby nedošlo k dávkování betonu z výšky 
větší neţ 1,5 m. Betonová směs se musí v rýze postupně rozhrnovat, aby se docílilo 
stejné výšky ve všech místech pasu. Výška pasu je kvůli některým prohloubením 
základové spáry různá, kontroluje se teda horní výšková kota základového pasu, 
která je -2,600 = 220,650 m.n.v. Bpv pomocí teodolitu. Po betonáţi se betonová směs 
zavibruje ponorným vibrátorem, vibrovat se nesmí moc dlouho, aby nedošlo 
k oddělování zrn kameniva a cementové směsi. Po skončení vibrování 
se do základových pasů vloţí svislá betonářská výztuţ ØR12 po vzdálenosti 250 mm. 
Před odbedněním proběhne technologická pauza minimálně dva dny, aby došlo 
k dostatečnému zatuhnutí základových pasů. 
 Po odstranění bednění začneme s naváţením štěrku frakce 16/32. Štěrk se rozmisťuje 
na dno stavební jámy vně základových pasů. Rozmisťuje se rovnoměrně 
v tl. 150 mm, horní povrch by měl lícovat s horním povrchem základového pasu. 
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Po rozmístění se štěrk zavibruje vibrační deskou. (s hlavním projektantem bude 
provedena diskuze o vhodnosti tohoto štěrkového podsypu, není zde u tohoto typu 
kce. úplně potřebný). 
 Po zavibrování se začne rozmisťovat výztuţ pro základovou desku. Krytí výztuţe bude 
zajištěno distančními prvky, krytí od kraje základové desky bude min. 40 mm. Rozmístí 
se distanční lišty, na ty se poloţí první vrstva kari sítí Ø6/150/150 pomocí distančních 
prvků THU docílíme správné vzdálenosti mezi spodní a vrchní vrstvou kari sítí. 
U kladení kari sítí musíme dodrţet přesah, který je 150 mm to je velikost jednoho oka 
sítě. Sítě k sobě a k distančním prvkům váţeme vázacím drátem. Po dokončení 
armování můţe začít betonáţ základové desky. Opět probíhá z autodomíchávače 
BASIC LINE betonovou směsí C 20/25 po skluzavce. Tloušťka základové desky je 150 
mm, po skončení betonáţe se deska zavibruje a zahladí vibrační lištou. Technologická 
pauza před započetím dalších prací na desce musí být minimálně 2 dny. Po dobu trvání 
technologické pauzy musí být beton ošetřován. 
b) Provádění nosných zdí z tvarovek ztraceného bednění 
Zakládací vrstvu tvarovek zdíme na připravenou podkladní a vyrovnávací vrstvu 
cementové malty tl. 10 aţ 30 mm, která bude  namíchána ve staveništním míchacím 
centru. Nejdřív budou zaloţeny rohové tvarovky, řádně vyrovnány ve svislém i 
vodorovném směru, poté bude nataţen provázek a vkládány zbylé mezilehlé tvarovky. 
Tvarovky budou navlékány na svislou výztuţ vyčnívající ze základové desky. Je třeba 
dbát na to, aby první řada byla zaloţena co nejlépe, usnadní to pokračující vyzdívání. 
Vyzdívání dalších řad probíhá jiţ nasucho, případné nerovnosti se vyrovnávají pomocí 
plastových klínků. Do kaţdé vodorovné spáry se vloţí 1 ks výztuţe ØR8 a ve svislém 
směru kaţdých 250 mm výztuţ ØR12, která bude navázána na vyčnívající výztuţ ze 
základové desky. Po vyzdění čtyř vrstev ztraceného bednění se dutiny zalejí betonovou 
směsí C 25/30. Betonáţ bude probíhat za pomocí autodomíchávače BASIC LINE a 
autočerpadla SCHWING S 31 XT. Po skončení betonáţe se betonová směs zavibruje 
ponorným vibrátorem. V poslední vrstvě tvarovek se betonová směs nedolévá aţ 
k okraji, nechá se cca. 10 cm pod okrajem, aby při navazující betonáţi došlo k lepšímu 
spolupůsobení betonu. Po skončení vibrování se bude pokračovat ve vyzdívání 
zbývajících vrstev konstrukce na poţadovanou výšku. Následná betonáţ probíhá stejně 
jako ta předchozí. V poslední vrstvě se taktéţ beton nedolévá aţ k okraji. Ponechá se 
cca. 10 cm mezera, aby došlo k lepšímu zmonolitnění s výztuţným věncem. Mezi  nově 
budovanou zeď a podchycený základ bude vloţena tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu. Technologická pauza po skončení betonáţe alespoň 3 dny. Po dobu trvání 
technologické pauzy musíme beton ošetřovat. 
Před začátkem betonáţe pasů u nepodsklepené části objektu je třeba zhotovit 
nad sklepem ţelezobetonový věnec a stropní konstrukci. Stropní konstrukce totiţ 
navazuje na základovou desku u nepodsklepené části objektu. Tyto konstrukce ovšem 




4.7.2 Provádění základových konstrukcí u nepodsklepené části 
objektu 
Před samotnou betonáţí se musí základová spára dočistit. Jedná se o odstranění 10 cm 
zeminy, které chrání základovou spáru před poškozením. Je také nutné osadit 
a zkontrolovat chráničky pro vedení vodovodu, kanalizace a elektřiny. Poté se zhotoví 
oboustranné dřevěné bednění v části, kde se musí odstupňovávat základy kvůli různým 
výškám zaloţení základové spáry. Mezi nově prováděný základ a základ stávající 
budovu se vloţí desky z extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm, budou slouţit jako 
dilatace. Betonáţ probíhá z autodomíchávače BASIC LINE betonovou směsi C 25/30 
a autočerpadla SCHWING S 31 XT, beton se nesmí dávkovat z větší výšky neţ 1,5 m. 
Betonová směs se musí v rýze postupně rozhrnovat, aby se docílilo stejné výšky 
ve všech místech pasu. V průběhu betonáţe se do základových pasů vkládat FeZn pásek 
30x4 mm, která je uloţen do betonu cca 100 mm nad základovou spárou. V rozích 
objektu bude tento pásek vyveden nad základ cca 1 m. Výška pasu je kvůli některým 
prohloubením základové spáry různá, kontroluje se teda horní výšková kota 
základového pasu, která je -1,100 = 222,150 m.n.v. Bpv pomocí teodolitu. Po betonáţi 
se betonová směs zavibruje ponorným vibrátorem, vibrovat se nesmí moc dlouho, 
aby nedošlo k oddělování zrn kameniva a cementové směsi. Po skončení vibrování 
se do základových pasů vloţí svislá betonářská výztuţ ØR12 po vzdálenosti 250 mm. 
Před dalšími pracemi proběhne technologická pauza minimálně dva dny, aby došlo 
k dostatečnému zatuhnutí základových pasů.Po dobu trvání technologické pauzy 
musíme beton ošetřovat. 
Zakládací vrstvu tvarovek zdíme na připravenou podkladní a vyrovnávací vrstvu 
cementové malty tl. 10 aţ 30 mm, která bude namíchána ve staveništním míchacím 
centru. Nejdřív zaloţíme rohové tvarovky, řádně je vyrovnáme ve svislém i 
vodorovném směru, poté natáhneme provázek a vkládáme zbylé mezilehlé tvarovky. 
Tvarovky navlékáme na svislou výztuţ vyčnívající ze základové desky. Je třeba dbát na 
to, aby první řada byla zaloţena co nejlépe, usnadní to pokračující vyzdívání. Vyzdívání 
dalších řad probíhá jiţ nasucho, případné nerovnosti se vyrovnávají pomocí plastových 
klínků. Do kaţdé vodorovné spáry se vloţí 1 ks výztuţe ØR8 a ve svislém směru 
kaţdých 250 mm výztuţ ØR12, která je jiţ v základových pase zabetonována a její 
výška je od líce základového pasu 80 cm. V místech kde se základ vyzdívá pouze ve 
dvou vrstvách tvarovek ze ztraceného bednění se výztuţ ohne a zatáhne do základové 
desky. Po vyzdění vrstev ztraceného bednění se dutiny zalejí betonovou směsí C 25/30. 
Betonáţ bude probíhat za pomocí autodomíchávače BASIC LINE a autočerpadla 
SCHWING S 31 XT. Po skončení betonáţe se betonová směs zavibruje ponorným 
vibrátorem. V poslední vrstvě tvarovek se betonová směs nedolévá aţ k okraji, nechá 
se cca. 10 cm pod okrajem, aby při navazující betonáţi došlo k lepšímu spolupůsobení 
betonu. Mezi nově vyzdívaný základ z tvarovek a sousední stávající objekt bude 
vloţena tepelná izolace extrudovaný polystyrén. Technologická pauza po skončení 
betonáţe alespoň 2 dny. Po dobu trvání technologické pauzy musíme beton ošetřovat. 
Před prováděním štěrkového podkladu je nutné odstranit bednění v části 
napojení stupňovaných základů a zasypat a zhutnit svahovanou část stavební jámy 
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z východní strany. Hutnění musí probíhat po vrstvách a bude se hutnit vibračním 
pěchem. Také se musí zasypat a zhutnit mezera vzniklá mezi základem z tvarovek 
a ztraceného bednění a rostlou zeminou. Po zhutnění se začne rozváţet štěrk frakce 
16/32, který bude na staveniště přivezen nákladním automobilem TATRA T158. Bude 
skladován na místě k tomu určeném a po staveništi bude rozváţen stavebním kolečkem, 
jelikoţ nebude moţné přejíţdět těţkou technikou přes hotové základové pasy. Štěrk se 
rozmisťuje vně základových pasů. Rozmisťuje se rovnoměrně v tl. 150 mm, horní 
povrch by měl lícovat s horním povrchem základového pasu. Po rozmístění se štěrk 
zavibruje vibrační deskou.(S hlavním projektantem bude provedena diskuze o vhodnosti 
tohoto štěrkového podsypu, není zde u tohoto typu kce. úplně potřebný). 
Po zavibrování se začne rozmisťovat výztuţ pro základovou desku. 
Krytí výztuţe bude zajištěno distančními prvky, krytí od kraje základové desky bude 
min. 40 mm. Rozmístí se distanční lišty, na ty se poloţí první vrstva kari sítí 
Ø6/150/150 pomocí distančních prvků THU docílíme správné vzdálenosti mezi spodní 
a vrchní vrstvou kari sítí. U kladení kari sítí musíme dodrţet přesah, který je 150 mm, 
to je velikost jednoho oka sítě. Sítě se k sobě a k distančním prvkům váţí vázacím 
drátem. Po dokončení armování se musí zhotovit ještě jednostranné bednění, které bude 
kolem celého objektu a bude bránit rozlití betonové směsi. Betonáţ probíhá 
z autodomíchávače BASIC LINE betonovou směsí C 20/25 a autočerpadlem 
SCHWING S 31 XT. Tloušťka základové desky je 150 mm, po skončení betonáţe 
se deska zavibruje a zahladí vibrační lištou. Technologická pauza před započetím 
dalších prací na desce musí být minimálně 4 dny. Po dobu trvání technologické pauzy 
musíme beton ošetřovat. 
Betonáţ základových desek, stejně jako provádění štěrkového podkladu musí 
být rozděleno na dvě etapy a to kvůli dvěma odlišným výškám těchto desek. 
Nejdříve bude prováděna základová deska a štěrkový podklad v místě garáţe, kde je její 
výšková úroveň -0,450 = 222,800 m.n.v. Bpv. Po dokončení musí nastat technologická 
přestávka alespoň dva dny pro zatuhnutí betonové směsi. Po technologické přestávce 
se zhotoví jednostranné dřevěné bednění, které bude zabraňovat rozlití betonové směsi 
na jiţ hotovou základovou desku. 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
Pro dodrţení jakosti a kvality hotové stavby je nutné provádět kontroly jednotlivých 
prací a maximálních dovolených odchylek od projektové dokumentace. 
K této problematice se blíţe zabýváme v kapitole 6) Kontrolní a zkušební plán –
 monolitické základové konstrukce, kde jsou jednotlivé body rozepsány ve třech 
dílčích kontrolách. Jedná se o kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. Jsou zde 
uvedeny osoby, které kontrolu provádějí a jakým způsobem. Výsledky kontrol musejí 






 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola připravenosti stavby 
 Kontrola strojů a zařízení 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola provedení zemních prací 
 Kontrola paţení a svahování 
 Kontrola provedení základové spáry 
 Kontrola dodávky bednění a tvarovek ztraceného bednění 
 Kontrola dodávky výztuţe 
 Kontrola dodávky betonu 
 Kontrola přípojných míst 
Kontrola mezioperační: 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola podkladní vrstvy 
 Kontrola provedení vytyčení bednění 
 Kontrola provedení zemnícího pásku 
 Kontrola uloţení výztuţe 
 Kontrola dilatace 
 Kontrola pevnosti betonu 
 Kontrola betonáţe 
 Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola výstupní: 
 Kontrola geometrických přesností provedených základů 
 Kontrola prostupů 
 Kontrola povrchu betonu 
4.9 BOZP 
Detailněji se tomuto tématu věnujeme v kapitole 10. BOZP dané technologické etapy 
spodní hrubé stavby. U zemních prací je důleţité předcházení rizikům vzniku 
pracovních úrazů. Je tedy velmi nutné dodrţování státních předpisů, a to: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Ve zmiňovaném bodě 10) rozepisujeme jednotlivá moţné vzniky rizik společně 
s jejich řešením a závaţností. Jak zmiňujeme v bodě 4.5) Personální obsazení, je nutné 
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proškolení všech zaměstnanců o BOZP k dané technologické etapě. Jejich proškolení 
musí být zapsáno ve stavebním deníku a dotčenými osobami potvrzeno podpisem. 
4.10 Ochrana ţivotního prostředí 
Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Stavba se nachází 
v okrajové části obce, na místě kde jiţ v minulosti jeden dům stál. Stavba je navrţena 
tak, aby se výrazně neodlišovala od předchozí stavby a nenarušovala svým vzhledem 
současnou zástavbu. S odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno dle zákona 
č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, který odpady rozděluje do skupin dle negativního 
vlivu. Dále podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
a vyhlášky č. 381/2001Sb., Katalog odpadů. Podrobnější řešení je uvedeno v kapitole 
11) Environmentální plán, kde jsou v tabulce uvedeny jednotlivé body nakládání 
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5. Technologický předpis pro provádění
 hydroizolací 
5.1 Obecné informace 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu na parcele č. 7938,  
 k.ú. Dambořice 
Charakter stavby:   Objekt rodinného domu – novostavba 
Obec:     Dambořice 
Katastrální území:   Dambořice 
Ulice:     Konec 
Parcelní čísla pro výstavbu:  7938 
Sousední parcely:  parcela č. 501, výměra 275 m2, zastavěná plocha nádvoří, 
    se stavbou č.p. 155 na parcele, LV 18, vlastnické právo  
    Eva Ludínová, Konec 155, 696 35 Dambořice – sousední  
    pozemek 
    parcela č. 177, výměra 451 m2, zahrada, LV 1, vlastnické  
    právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69, 696 35  
    Dambořice – sousední pozemek 
    parcela č. 5862/42, výměra 1890 m2, ostatní plocha, LV 1, 
    vlastnické právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69,  
    696 35 Dambořice – sousední pozemek 
    parcela č. 7426/3, výměra 5220 m2, ostatní plocha, LV 1,  
    vlastnické právo Eva Obec Dambořice, Pod Kostelem 69,  
    696 35 Dambořice – sousední pozemek – vedení přípojek,  
    sjezd na komunikaci 
Stavebník, investor:   Roman Mička, Lenka Mičková, Konec 177,   
    696 35 Dambořice 




5.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáţí a výměnkem. Objekt je jednopodlaţní 
s obytným podkrovím a částečně podsklepený v místě výměnku. Objekt se nachází 
na jiţní části okraje obce Dambořice s příjezdovou komunikací z východní strany.  
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a střednímu radonovému riziku je uvaţována 
z jednoho modifikovaného asfaltového pásu např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Pro vytvoření hydroizolační stěrky pod keramické obklady a dlaţby v koupelně bude 
pouţita dvousloţková nátěrová flexibilní hmota na polyuretanové bázi bez obsahu 
rozpouštědle (1; 2).  
5.1.3 Obecné informace o procesu 
Tato kapitola se zabývá technologickým postupem pro provádění hydroizolací. Před 
zahájením provádění hydroizolací musí být zkontrolovány základové konstrukce. 
5.2 Materiál a doprava 
5.2.1 Materiál pro hydroizolace 
Hlavním materiálem pro provádění hydroizolací bude hydroizolační asfaltový pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL společně s penetračním nátěrem DEKPRIMER.  
Materiál Parametry Mnoţství 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 
1 role: tl. 4 mm, šírka 1 m. 
délka 7,5 m 
38 ks 
DEKPRIMER 1 balení:12 kg 7 ks 
Tab. 11 Výpis materiálu 
5.2.2 Skladování materiálu 
Veškerý materiál bude skladován ve stávající budově stodoly, takţe bude zastřešený 
a chráněný před UV zářením a deštěm. Asfaltové pásy budou skladovány v původním 
balení ve svislé poloze, aby nedošlo k jejich deformaci. 
5.2.3 Primární a sekundární doprava 
Primární doprava na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem TATRA T810 
s hydraulickou rukou z nedalekých stavebnin, které bude na staveniště dováţet asfaltové 
pásy i penetrační nátěr. Ostatní drobný materiál si zajistí stavebník sám svým vlastním 
osobním automobilem.  
Pro sekundární dopravu po staveništi poslouţí paletový vozík. Především tedy 




5.3 Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhlo před zahájením zemních prací, a jelikoţ hydroizolace bude 
provádět stejný zhotovitel, provede se pouze zápis do stavebního deníku o zahájení 
dalších prací. Před zahájením provádění hydroizolací musí být hotové základové 
konstrukce. Přeměří se rovinatost základové desky, aby byla v souladu s projektovou 
dokumentací, zkontroluje se tuhost podkladní konstrukce. Případné odchylky, 
nedodělky a termíny jejich odstranění se zapíší do stavebního deníku  V rámci zařízení 
staveniště pro tuto technologickou etapu se kontrolují plochy pro skladování materiálu.  
5.4 Obecné pracovní podmínky 
Stavební parcela je jiţ oplocená s přístupem z ulice Konec. Na parcele jsou dokončeny 
zemní práce, podchycení základu stávajícího objektu, ozkoušené kanalizační 
a vodovodní potrubí a hotové základové konstrukce. Jsou zřízeny přípojky inţenýrských 
sítí. Staveniště bude napojeno z rozvodné skříně. Z ní budou napájeny veškeré 
elektrické stroje pouţívané při provádění stavby a obytná buňka slouţící jako zázemí 
pracovníků. Přípojka je vedena podél oplocení k obytné buňce a plastovou chráničkou 
vedená skrz stavbu v základových konstrukcích k míchacímu centru a stavebnímu 
vrátku. Kanalizace jako taková nebude pro provoz staveniště potřebná, ale i tak bude 
zhotoven odvod dešťové vody z atriové časti stavby do jímky na dešťovou vodu, 
který bude opatřen přepadem s trativodem, vyústěným na zadní straně stavebníkova 
pozemku. Tato kanalizace muţe být zřízena těsně před dokončením střešní krytiny, 
aby nedošlo v případě deště k vytopení dvora. Taktéţ můţe být zhotoven odvod vody 
z venkovní části střechy. Voda bude napojena z vodoměrné šachty pomocí plastové 
hadice ø 20 mm a bude vedena k mobilnímu WC a míchacímu centru. Trasa vody 
bude vedena téměř stejně jako trasa elektřiny. Trasy vedení přípojek jsou znázorněny 
v příloze 7. Situace zařízení staveniště. Plynová přípojka zůstává stávající, zakončená 
HUP a nebude vyuţívána pro potřeby staveniště. Na staveništi budou zřízeny dvě buňky 
a jedno mobilní WC s umyvadlem. Jedna z nich je obytná, napojená na elektrickou 
energii a druhá slouţí jako sklad drobného materiálu a nářadí. Všechna vozidla 
vyjíţdějící ze staveniště budou kontrolovány a případně očištěny, aby nedošlo 
k znečištění veřejné komunikace. Kdyby k znečištění komunikace přece jenom došlo, 
bude po skončení prací na staveništi komunikace očištěna. 
5.5 Personální obsazení 
Pracovní četa má svého vedoucího pracovní čety, mistra, který řídí práce, odpovídá 
za provedení, určuje postup práce dle technologického předpisu, kontroluje kvalitu 
dodaného materiálu, spotřebu matriálu a také kontroluje bezpečnost práce při provádění 
hydroizolací. 
Všichni účastníci, kteří se budou v průběhu provádění hydroizolací na staveništi 
pohybovat, musejí být seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou dokumentací. 
O tomto školení je proveden zápis do stavebního deníku společně s podpisy 
zúčastněných osob. Dále se u pracovníků kontrolují potřebné dokumenty, jako strojní 
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průkazy či jiné dokumenty prokazující moţnost obsluhy daných strojů. Dále je všem 
zúčastněným osobám na staveništi přísně zakázáno uţívání jakýchkoliv omamných 
a návykových látek. Na provádění zemních prací bude dohlíţet stavbyvedoucí nebo jím 
pověřená osoba (ten ověřuje přesné provádění prací dle PD) a sám stavebník 
nebo stavební dozor investora. 
Povolání Osoby Poţadavky 
Mistr = vedoucí čety 1 Vzdělání SOU, výuční list, minimální praxe 
v oboru 10 let 
Dělník na ruční práce 1 Ţádné poţadavky na vzdělání, pouze řádné 
proškolení a poučení provádění zemních prací 
Tab. 12 Pracovní četa pro provádění hydroizolací 
5.6 Stroje a pracovní pomůcky 
K provádění hydroizolací jsou zapotřebí tyto stroje. Veškeré informace jsou uvedeny 
v kapitole 8. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé stavby. 
 Nákladní automobil Tatra T810 s hydraulickou rukou 
 Plynový hořák 
Pracovní nástroje pro ruční práce: 
Paletový vozík, svinovací metr (5m), pásmo (50m), zalamovací nůţ, štětec nebo váleček 
Pracovní pomůcky BOZP: 
Pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, pevná obuv, ochranné brýle, 
reflexní vesty. 
5.7 Pracovní postup 
V tomto případě bude penetrační nátěr i samotná pokládka hydroizolace rozdělena 
do několika fází. Nejprve se zaizolují místa pod obvodovými a nosnými stěnami 
konstrukce. Ponechá se na kaţdou stranu přesah cca. 15 cm, z důvodu dostatečného 
napojení pokračující hydroizolace. Další fáze provádění hydroizolací bude těsně 
před vyzdíváním příček, postup obdobný jako v předchozí fázi, a konečná fáze 
se bude provádět těsně před zhotovením podlah. Izolace se nataví na vyčnívající 
přesahy. Tento způsob izolace je zvolen z toho důvodu, ţe kdyby byla provedena celá 
plochu základové desky naráz, mohlo by dojít, vlivem všech prací na hrubé vrchní 
stavbě, k jejímu poškození. 
5.7.1 Nanášení penetračního nátěru 
Penetrační nátěr bude nanášen válečkem na plochu základové desky, postupuje se 
rovnoměrně z jednoho rohu směrem k protějšímu rohu. V místě prostupů bude nanesen 
nátěr štětkou, aby se dosáhlo lepšího krytí. Nátěr bude prováděn za suchého počasí 
do teploty min. +5°C. Svislé plochy natřeme opět štětkou, aby došlo k lepšímu krytí. 
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5.7.2 Kladení vodorovných hydroizolačních pásů 
Kladení pásů probíhá z jedné strany objektu na druhou, pásy se kladou všechny 
v jednom směru. Musejí se dodrţovat přesahy stanovené výrobcem, tj. 80 mm u 
krajních spojů a 100 mm u čelních spojů. Při spojování pásu nesmí nikdy dojít ke 
spojení pásu ve tvaru X vţdy ve tvaru T (viz obrázek 9). Pásy budou nataveny pomocí 
plynového hořáku. Pracovník drţí v jedné ruce hořák v druhé má ocelový háček, kterým 
si rozvíjí roli hydroizolace. Je nutné dbát na to, aby byl pás nataven celou svojí plochou, 
ne pouze některými částmi. V místech, kde je hydroizolace více namáhána a mohlo by 
zde dojít k jejímu porušení, je nataven ještě jeden pojistný pás (tyto místa jsou blíţe 
řešeny v příloze B. 10.1 a B. 10.2). 
 
Obr. 9 Stykování pásů vodorovné hydroizolace 
5.7.3 Prostupy z PVC potrubí 
Bude pouţit límec z hydroizolačního pásu, navlečen na PVC trubku opatřenou ocelovou 
chráničkou a zataven plynovým hořákem. Okolo ocelové chráničky bude omotán pás 
hydroizolace asi 100 mm široký, který bude nataven hořákem k trubce. 
5.8 Jakost a kontrola kvality 
Pro dodrţení jakosti a kvality hotové stavby je nutné provádět kontroly jednotlivých 
prací a maximálních dovolených odchylek od projektové dokumentace. Touto 
problematikou se blíţe zabývá kapitola 7) Kontrolní a zkušební plán – provádění 
hydroizolací, kde jsou jednotlivé body rozepsány ve třech dílčích kontrolách. 
Jedná se o kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. Jsou zde uvedeny osoby, 
které kontrolu provádějí a jakým způsobem. Výsledky kontrol musejí být zapsány 
do stavebního deníku a rozepsány v připravené tabulce kontrol. 
Kontrola vstupní: 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola připravenosti stavby 
 Kontrola strojů a zařízení 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola provedení základové desky 
 Kontrola dodávky materiálu 




 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola podkladní vrstvy – penetrační nátěr 
 Kontrola kladení a spojování hydroizolace 
 Kontrola napojení na prostupy a chráničky 
 Kontrola napojení svislé a vodorovné HI 
 Kontrola ochrany HI 
Kontrola výstupní: 
 Kontrola vizuální 
 Kontrola vakuovou zkouškou 
 Kontrola protokolu o provedených zkouškách 
5.9 BOZP 
Detailněji se tomuto tématu věnujeme v kapitole 10. BOZP dané technologické etapy 
spodní hrubé stavby. U zemních prací je důleţité předcházení rizikům vzniku 
pracovních úrazů. Je tedy velmi nutné dodrţování státních předpisů, a to: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích 
Ve zmiňovaném bodě 10) rozepisujeme jednotlivá moţné vzniky rizik společně 
s jejich řešením a závaţností.Jak zmiňujeme v bodě 5.5) Personální obsazení, je nutné 
proškolení všech zaměstnanců o BOZP k dané technologické etapě. Jejich proškolení 
musí být zapsáno ve stavebním deníku a dotčenými osobami potvrzeno podpisem. 
5.10 Ochrana ţivotního prostředí 
Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Stavba se nachází 
v okrajové části obce, na místě kde jiţ v minulosti jeden dům stál. Stavba je navrţena 
tak, aby se výrazně neodlišovala od předchozí stavby a nenarušovala svým vzhledem 
současnou zástavbu. S odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno dle zákona 
č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, který odpady rozděluje do skupin dle negativního 
vlivu. Dále podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
a vyhlášky č. 381/2001Sb., Katalog odpadů. Podrobnější řešení je uvedeno v kapitole 
11) Environmentální plán, kde jsou v tabulce uvedeny jednotlivé body nakládání 
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6. Kontrolní a zkušební plán pro monolitické 
základové konstrukce 
6.1 Vstupní kontroly 
6.1.1 Kontrola projektové dokumentace a jejich  dokumentů 
Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
před započetím prací a o jejím provedení je udělán zápis do stavebního deníku. Bude se 
kontrolovat kompletnost, správnost, úplnost projektové dokumentace a její odsouhlasení 
objednatelem (investorem) a autorizovaným projektantem. Při kontrole projektové 
dokumentace je nutné se zaměřit na to, zdali je v souladu s vyhláškou č.62/2013 Sb., 
o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon). Sleduje se také, zda je vypracována dle příslušných norem 
a vyhlášek. Podstatná je kontrola platnosti stavebního povolení. Je nutné také 
dohlédnout na kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu: 
Provádění monolitických plošných základů. 
6.1.2 Kontrola připravenosti stavby 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. Poté je o jejím 
provedení udělán zápis do stavebního deníku. Je dohlíţeno na únosnost základové 
spáry, zhutnění zeminy, popřípadě paţení stavební jámy. Kontroluje se umístění, 
přístupnost a velikost skladovacích ploch pro výztuţ a dílce bednění a uzamykatelné 
sklady pro přidruţený materiál. Kontroluje se polohu a počet výškových 
a polohopisných bodů. Je provedeno zaměření polohy bodu, kontrola jeho 
nepoškozenosti, označení a soulad s projektovou dokumentací. Musí být minimálně 
jeden výškový a dva polohopisné body. 
6.1.3 Kontrola strojů a zařízení 
Technický stav strojů kontroluje stavbyvedoucí kaţdý den před zahájením prací. 
Je nezbytné monitorovat funkčnost a kompletnost strojů. Ze strojů nesmí unikat 
provozní kapaliny a příslušenství strojů musí být v souladu s pokyny výrobce. U strojů 
je kaţdý den kontrolován stav pohonných hmot, aby nedošlo k náhlému spotřebování 
pohonných hmot, coţ můţe mít za následek prostoje na staveništi. 
6.1.4 Kontrola pracovníků 
Nezbytnou součástí je kontrola pracovníků na staveništi. Je kontrolováno, 
zda jsou odborně a zdravotně způsobilí a zdali jsou seznámeni s technologickými 
postupy a také se zásadami BOZP. Odborná způsobilost musí být doloţena příslušnými 





6.1.5 Kontrola provedení zemních prací 
Stavbyvedoucí, TDI a geodet kontrolují provedení zemních prací, zda jsou v souladu 
s PD a jestli souhlasí jejich rozměry, hloubky, prostorové uspořádání a orientace. 
Je kontrolován druh základové zeminy a její shoda s projektovou dokumentací. 
Mezní odchylky měření jsou závislé na druhu objektu a na směru měření 
(zda je odchylka vodorovné, nebo výškové rovině). 
 
Tab. 13 Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektu 
6.1.6 Kontrola paţení a svahování 
Kontrolu provádění paţení dle technologického postupu výrobce provádí stavbyvedoucí 
a TDI, kontrolují jeho hloubku a uloţení laserem a šířku pásmem. Musí odpovídat PD. 
Kontrolují zajištění paţení a případně i přibliţný sklon dočasného svahování. V případě, 
ţe bude sestaveno bednění ve výkopu, musejí být dodrţeny pracovní prostory v rozmezí 
0,3-0,5m při svahování výkopu a 0,6-1m při paţení výkopu (viz obrázek 10). Tyto 
rozměry jsou uvedeny dle neplatné normy, neexistuje prozatím norma nová, tudíţ jsou 




Hloubka výkopu v 
m 
Nejmenší šířka pracovního prostoru b v m 
Ohraničené výkopy Neohraničené výkopy se sklonem svahu 
Menší nebo stejná 
jako 1:0,6 
Větší jako 1:0,6 
Do 4 











Tab. 14 Nejmenší šířka pracovního prostoru na pouţití bednění 
 
Obr. 10 Nejmenší šířka pracovního prostoru na pouţití bednění 
6.1.7 Kontrola provedení základové spáry 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně a měřením, o jejím provedení učiní zápis 
do stavebního deníku. Kontrolují se rozměry, výšková úroveň a rovinnost základové 
spáry. Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená 
a nepromrzlá. Výšková úroveň jámy se můţe od projektové dokumentace lišit ± 10 mm. 
Rovinnost základové spáry se můţe od projektové dokumentace lišit ± 10 mm na lati 
3 m. 
6.1.8 Kontrola dodávky bednění 
Mistr kontroluje neporušení bednění. U systémového bednění je prováděna kontrola 
mnoţství a prvků – je nezbytná shoda projektové dokumentace a dodacího listu. 
U bednění klasického je prováděna kontrola mnoţství a druhů řeziva, kontrola 
sukovitosti a rovinatosti. U tvarovek ztraceného bednění je nutná kontrola s dodacími 
listy, kazovitost. Skladování bednění je prováděno na čisté, odvodněné ploše, chráněno 
před povětrnostními vlivy. 
6.1.9 Kontrola dodávky výztuţe 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně a měřením při kaţdé dodávce dílců a o jejím 
provedení se učiní zápis do stavebního deníku. Porovnáním údajů na objednávce 
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a na dodacím listě se kontroluje mnoţství, průměr, čistota a rozměry výztuţe, 
a zda odpovídá projektové dokumentaci. Všechny dodací listy musí být archivovány. 
Dále se kontroluje skladování, při kterém musí být svazky výztuţe umístěny na terénu 
na podkladcích, aby bylo zabráněno znečištění. 
6.1.10 Kontrola dodávky betonu 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí dle dodacího listu, mnoţství betonu v m3, pouţitý 
cement, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní 
součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence.  Kontrola se provádí na základě 
poţadavku objednatele. Je nutné zkontrolovat čas naloţení a porovnat jej vzhledem 
k době zpracování betonu. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat 
poţadavkům na vlastnosti betonu specifikované v PD a TP. Před započetím ukládání 
betonu provede stavbyvedoucí nebo jím prověřený pracovník zkoušku. Při určení 
konzistence betonu se musí pouţít jeden z následujících způsobů (zkouška sednutím dle 
EN 12350-2, zkouška Vebe dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle EN 12350-4, 
zkouška rozlitím dle EN 12350-5) Sednutí kuţele a stanovení tak konzistence čerstvého 
betonu. Dle sednutí kuţele se určí stupeň konzistence a ten musí odpovídat stupni 
v dodacím listu. Další ze zkoušek na konzistenci betonu je zkouška rozlitím. 




Zkoušení čerstvého betonu – Zkouška sednutím  
 
Obr. 11 Klasifikace rozlití betonu 
6.1.11 Kontrola přípojných míst 
Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují místa přípojných bodů 
inţenýrských sítí podle projektové dokumentace. Kontrola se provádí vizuálně a také 




6.2 Mezioperační kontrola 
6.2.1 2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně 
před započetím prací a provádí se záznam kaţdý den do SD. Technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek není moţné pracovat nebo jaká opatření je nutno 
provést, aby se pokračovat mohlo. Betonáţ lze provádět za těchto podmínek: průměrná 
denní teplota musí být větší jak 5°C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr 
minimální a maximální teploty za 24 hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout 
pod 0°C, nutnost zabránění vymývání cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého 
mnoţství sráţek. Maximální denní teplota by neměla přesáhnout 30°C. Při teplotě menší 
neţ 0°C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a při větší neţ 30°C 
musí být beton ošetřován kropením a přikrýváním plachtami, vrstvou mokrého písku 
nebo nástřiky. Kropit lze po době, kdy jiţ nedochází k vyplavování cementu z jeho 
povrchu (cca 24 hodin). Intenzita kropení závisí na klimatických podmínkách, klesne-li 
teplota pod 10°C, beton nekropíme. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. 
6.2.2 Kontrola podkladní vrstvy 
Mistr a technický dozor investora kontrolují tloušťku a rovinatost podkladní betonové 
vrstvy dle projektové dokumentace. Materiálem této podkladní vrstvy je buď prostý 
beton (v tloušťce >50mm, obvykle se spádem 2% od středu ke kraji, aby povrchová 
voda odtekla a nezdrţovala se) – tento se pouţívá zpravidla pro ŢB základové 
konstrukce, kde chrání výztuţ před kontaktem se zeminou a zároveň slouţí 
jako podklad pro bednění; nebo štěrk (efektivní výška >100mm - kontrolujeme, 
zda je zhutněn, aby mohl zvýšit únosnost v základové spáře, a kontroluje se 
také velikost zrn dle projektové dokumentace; samotný se můţe pouţít jen pod základy 
z PB). 
6.2.3 Kontrola provedení vytyčení bednění 
Mistr zkontroluje správné vytyčení bednění z laviček dle projektové dokumentace 
a označení polohy bednění, aby nedošlo k sestavení na jiném místě. 
6.2.4 Kontrola provedení zemnícího pásku 
Mistr kontroluje umístění a spojování zemnícího FeZn pásku do bednění (ŢB), případně 
výkopu rýhy (PB). Dále kontroluje, zda je pásek vyvedený ven z výkopu pro pozdější 
napojení na hromosvod. 
6.2.5 Kontrola bednění 
Mistr kontroluje provedení a rozměry bednění, jak systémového tak i klasického. 
Mezní odchylky bednění: horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (maximálně 30 mm), 
vnitřní hrany opěrných prvků při pouţití distančních prvků: +3, -0 mm, vnitřní hrana 
opěrné plochy: ±8 mm, stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 5 mm (ČSN 73 0210-1). 
Bednění musí udrţet beton v poţadovaném tvaru aţ do jeho zatvrdnuti. Bednění a spoje 
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mezi prkny nebo tabulemi musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných 
částic. Bednění schopné absorbovat značné mnoţství vody z betonu nebo umoţňující 
vypařování se musí vhodně vlhčit, aby se omezila ztráta vody z betonu, pokud není 
k tomu záměrně určeno, např. bedněni s řízenou propustností. Vnitřní povrch bednění 
musí být čistý dle ČSN EN 13670, například zde nesmí být prach, voda a mastnota. 
Na čistý vnitřní povrch bednění je natřen odbedňovací přípravek. 
Odbedňovací přípravky se musí vybrat a pouţívat tak, aby nepůsobily škodlivě 
na beton, výztuţ nebo bednění a neměly škodlivé účinky na ţivotní prostředí. 
Pokud není stanoveno jinak, nesmějí mít odbedňovací prostředky škodlivý účinek 
na jakost povrchu betonu, jeho barvu, nebo na navrhované následné nátěry. 
Odbedňovací prostředky se musí pouţívat podle návodu k pouţití výrobku 
nebo předpisů platných v místě stavby. Nesmí škodlivě působit na beton, výztuţ, 
bednění a nesmí škodit ţivotnímu prostředí. Mistr dále kontroluje polohu prostupů. 
6.2.6 Kontrola uloţení výztuţe do bednění 
Mistr, technický dozore investora, stavbyvedoucí a statik kontrolují správné uloţení 
výztuţe, její krytí a průměry v konstrukci. Dále sledují také čistotu výztuţe. Na povrchu 
se nesmějí uvolňovat produkty koroze a škodlivé látky, které by mohly nepříznivě 
působit na ocel, beton nebo na soudrţnost mezi nimi. Před betonáţí je tedy nutné výztuţ 
zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod.). S výztuţí je nutné 
manipulovat tak, aby nedošlo k jejímu zakřivení a deformaci. Je nutno zkontrolovat 
jestli druh, profil, počet a délky rovné výztuţe a ohybů, tvar třmínků a háky, odpovídají 
projektu. Musí se dbát na to, aby styky vloţek byly provedený podle PD. 
 




Mezní odchylky v uloţení výztuţe od polohy předepsané v PD nesmí překročit 
+20 % hodnoty vyznačené v PD, max. ±30 mm. Odchylka polohy os prutů v čelech 
svařovaných výztuţných koster stykovaných na místě je pro průměry do 
ø 40mm ± 5mm a nad ø 40 mm ± 10 mm. Odchylky v poloze výztuţe jsou dány v 
normě ČSN EN 13670 a platí Δ(mínus) = -10 mm a Δ(plus) = +10 mm (h≤150 mm), 
+15 mm (h=400 mm) a +20 mm (h≥2500 mm), h=výška průřezu (Δ(plus) se můţe 
zvýšit o 15 mm u základových konstrukcí). Svařování se musí provádět podle předpisů 
platných v místě stavby. U speciálních konstrukcí (v agresivním prostředí, dynamické 
účinky atd.) musí vţdy PD mezní odchylky předepisovat. Zakazuje se vyrovnávat 
a přehýbat nesprávně provedené ohyby a háky. Rovnání prutů nesmí mít vliv 
na zhoršení mechanických vlastností. Nastavování výztuţných vloţek se musí provádět 
pouze v místech stanovených projektem, způsobem předepsaným v projektu. 
Při svařování nesmí dojít k ovlivnění mechanických vlastností nosných i nenosných 
svárů. Nosné sváry musí být vyznačeny v projektové dokumentaci. Pro jednotlivé 
průměry výztuţe musí být zaručeno minimální krytí, které závisí na třídě prostředí dle 
PD. Stanovené krytí výztuţe se musí udrţovat vhodnými distančními tělísky a 
vloţkami. Tloušťka krytí musí být vţdy větší neţ průměr prutu. Je-li maximální zrno 
kameniva betonu větší neţ 32 mm – krytí= průměr +5 mm. U ukládání betonu přímo na 
zeminu je krytí minimálně 75 mm a u ukládání na podkladní beton je krytí minimálně 
40 mm. Tolerance tloušťky krycí vrstvy betonu je +5 aţ +10 mm. Vodorovné a svislé 
mezery mezi výztuţemi musí být větší neţ jejich průměr+5 mm, z důvodu ukládání a 
hutnění betonu. Výztuţná kostra musí být dostatečně tuhá a zajištěna proti posunutí 
nebo poškození pří ukládání čerstvého betonu, pohyby pracovníků a vibrací. 
6.2.7 Kontrola dilatace 
Mistr kontroluje vloţení dilatačních pásků do základů v případě napojení nových 
základů na stávající konstrukci stěn či základů dle projektové dokumentace. 
6.2.8 Kontrola pevnosti betonu 
Zkušební vzorek se odebere minimálně 3 x za dobu betonování, přibliţně po 0,3 m3 
odlitého v mnoţství z mixu v cca 1,5 násobku mnoţství potřebného pro zkoušku. 
Toto mnoţství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní 
se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kuţele. Zkušební tělesa 
jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C ±5°C minimálně 16 hodin 
a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloţí 
do vody o teplotě 20°C ±2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší 
nebo rovnou 95 % a teplotě 20°C ±2°C. 
6.2.9 Kontrola betonáţe 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují ukládání směsi do bednění 
případně do rýhy a následné hutnění betonu. Čerstvý beton se můţe ukládat 
z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných 
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kamenných zrn, po vrstvách.  Beton se má ukládat co moţno nejblíţe k jeho konečné 
poloze. Vibrování se má pouţívat ke zhutňování betonu a ne jako prostředek 
přemisťování betonu na dlouhé vzdálenosti. Vibrovat můţeme buď ponorným, 
nebo povrchovým vibrátorem. Tloušťka uloţené vrstvy závisí na pouţité technologii 
zhutňování. U ponorných vibrátorů by neměla být větší neţ 1,3 násobek délky 
ponorného vibrátoru, u vibračních latí (povrchová vibrace) by maximální výška vrstvy 
neměla překročit 200 mm. Vibrování má být systematické a má zahrnovat převibrování 
povrchu předchozí vrstvy. Beton uloţený do bednění, se musí dostatečně zhutnit, aby 
veškerá výztuţ a zabetonované prvky byly řádně uloţeny ve zhutněném betonu. 
Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 
jednotlivých vrstev, a zároveň tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání 
nebo přetěţování bednění a podpěrného lešení. Během ukládání a zhutňování se musí 
minimalizovat rozmísení betonu. Zhutňování povaţujeme za ukončené ve chvíli, 
kdy na povrchu vystoupí voda neboli cementové mléko. Během ukládání a zhutňování 
se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, 
vodě, dešti a sněhu. 
6.2.10 Kontrola ošetřování betonu 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora popřípadě mistr průběţně kontrolují 
ošetřování čerstvého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými vlivy. 
Musí být zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Pro ošetřování betonu 
jsou vhodné následující způsoby pouţívané odděleně nebo postupně: 
 ponecháni konstrukce v bednění, 
 pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny 
na hranách a spojích proti odkrytí, 
 ukládáni vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti vysychání, 
 udrţovaní viditelně vlhkého povrchu betonu vhodnou vodou, 
 nástřik vhodných ošetřovacích hmot 
Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji pevnosti betonu 
a je stanovena v ČSN EN 13670. 
Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu betonu nízká (vlhké, deštivé, mlhavé 
počasí), pak je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0 °C, pokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které můţe 
odolávat mrazu bez poškození (obvykle kdyţ fc> 5 MPa). 
6.3 Výstupní kontrola 
6.3.1 Kontrola geometrické přesnosti provedených základů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují shodu provedení 
základů s projektovou dokumentací. Odchylky jsou: pro monolitickou základovou 
desku: výškově ±25mm, základové pasy: polohově ±15 mm, výškově ±25 mm, 
pro základy obecně: poloha vodorovná: ±25 mm, poloha svislá: ±20 mm. 
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Přímost povrchu: rovinnost – se stykem s bedněním: celkově 9mm/2m (lokálně 
4mm/0,2m) - bez styku s bedněním: celkově 15mm/2m (lokálně 6mm/0,2m). 
Přímost hran: 8mm pro délky < 1m, 8mm/m pro délky > 1m (max 20mm). 
 
Tab. 16 Odchylky pro monolitické základové konstrukce 
 




Tab. 18 Odchylka pro monolitické základové konstrukce 
6.3.2 Kontrola prostupů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provádějí podle projektové 
dokumentace kontrolu provedených prostupů nad základové desky pro napojení 
inţenýrských sítí. 
6.3.3 Kontrola povrchu betonu 
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na něm 
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7. Kontrolní a zkušební plán hydroizolací 
7.1 Vstupní kontrola 
7.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
před započetím prací a o jejím provedení udělá zápis do stavebního deníku. 
Kontrolují kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její odsouhlasení 
objednatelem (investorem) a autorizovaným projektantem. Při kontrole projektové 
dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu s vyhláškou č.62/2013 Sb., 
o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon). A jestli je vypracována dle příslušných norem a vyhlášek. 
Kontrolujeme platnost stavebního povolení. Kontrolujeme kompletnost, správnost 
a úplnost technologického předpisu: Provádění hydroizolací. 
7.1.2 Kontrola připravenosti stavby 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a o jejím provedení udělá 
zápis do stavebního deníku. Kontrolujeme pevnost základové desky. Kontrolujeme 
umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro výztuţ a dílce bednění 
a uzamykatelné sklady pro přidruţený materiál. 
7.1.3 Kontrola strojů a zařízení 
Technický stav strojů kontroluje stavbyvedoucí kaţdý den před zahájením prací. 
Kontroluje funkčnost a kompletnost strojů, příslušenství strojů musí být v souladu 
s pokyny výrobce. Kontroluje se také stav plynu v propan-butanových lahvích. 
7.1.4 Kontrola pracovníků 
Odborná a zdravotní způsobilost, seznámení s technologickými postupy, se zásadami 
BOZP. Odborná způsobilost musí být doloţena příslušnými oprávněními. Všechny 
průkazy musí být platné. 
7.1.5 Kontrola dodávky materiálů 
Stavbyvedoucí kontroluje počet a kvalitu materiálu dle TP - zápis přímo na dodacím 
listu. Typ a označení materiálu výrobcem stanovené v TP, počet, příslušenství, 
expirační doba penetračního nátěru. Stavbyvedoucí kontroluje, jestli nejsou poškozené 
balené materiály při převzetí, certifikáty, technické listy, atesty a prohlášení o shodě dle 
zákona č.163/2002 sb. - Nařízení vlády, o technických poţadavcích na vybrané stavební 
výrobky. Stavbyvedoucí kontroluje, zda jsou materiály skladovány 
podle TP. Hydroizolační asfaltové pásy musí být skladovány v rolích na paletách, 
v zastřešených skladech, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy a UV záření. 




7.1.6 Kontrola provedení základové desky 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. Na základové desce nesmí být ţádné ostré výčnělky, 
dutinky nebo praskliny. Povrch musí být pevný, soudrţný, čistý, bezprašný, suchý a 
zbavený všech mastnot. Stavbyvedoucí zkontroluje pomocí 2 m dlouhé latě rovinnost 
podkladního betonu s max. odchylkami ±5mm.  
7.1.7 Kontrola prostupů 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí se SDI. Dle PD se kontroluje poloha a umístění potrubí 
prostupující podkladním betonem s přesností ±15 mm a světlý rozměr kaţdého 
prostupu. Prostupy musejí být kolmé k podkladu. Musí být opatřeny ocelovou 
chráničkou. 
7.2 Mezioperační kontrola 
7.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Před zahájením prací mistr zkontroluje klimatické podmínky. V TP je určeno za jakých 
podmínek nelze práce na staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno dodrţet, aby 
práce mohly pokračovat. Klimatické podmínky pro hydroizolace z asfaltových pásů -
 minimální teplota vzduchu a podkladu doporučená pro natavování pásů je 0°C. 
Minimální teplota vzduchu nutná pro spolehlivou kontrolu těsnosti je 5°C. Práce se 
nesmí provádět v deštivém počasí. Pokud dojde k porušení alespoň jedné z těchto 
podmínek, musí být práce pozastaveny. 
7.2.2 Kontrola podkladní vrstvy – penetrační nátěr 
Při provádění HI kontroluje stavební mistr podkladní vrstvu a penetrační nátěr. 
Kontroluje se jeho správné nanesení a rovnoměrné rozmístění. 
7.2.3 Kontrola kladení a spojování hydroizolace 
Při provádění HI z asfaltových pásů se kontroluje dodrţování pracovních postupů 
dle TP a kontrola vzniklých spojů. Kontrola minimálních přesahů, která je min. 80 mm 
u krajních spojů a 100 mm u čelních spojů dle TP. Tato kontrola se provádí 
bezprostředně před natavením. Šířka natavované plochy musí být na celou šířku 
asfaltového pásu. Dodrţování pracovních podmínek - klimatické podmínky, 
kontrola vzniklých spojů. Průběţná kontrola přítomnosti mechanických nečistot, 
vody a chemikálií na vrstvách HI asfaltových pásů. Průběţná kontrola svarů jehlovou 
zkouškou po 30 minutách od provedení spoje, taţení kovového hrotu zkoušecí jehly 
po spoji. Zkouškou se ověřuje spojitost a mechanická pevnost jednotlivých spojů. 
Je nutné kontrolovat v průběhu prací, zda hydroizolace není poškozena pohybem lidí, 
strojů nebo jinými prováděnými procesy. Musíme dodrţovat klimatické 





7.2.4 Kontrola napojení na prostupy 
Kontroluje se způsob provádění detailů kolem prostupujících konstrukcí. V průběhu 
provádění těchto detailů kontrolujeme správnost provádění spojů jehlovou 
zkouškou, a zda je detail proveden dle TP a PD. 
7.2.5 Kontrola napojení svislé a vodorovné HI 
U povlakových HI kontrolujeme, ţe je při navazování svislé a vodorovné HI dodrţen 
typ spoje dle projektové dokumentace. Kontrolujeme dodrţení přesahů dle PD tak, aby 
byl spoj dobře a snadno proveditelný. Kontrolujeme detail provedení ukončení 
hydroizolace vystupující nad terén, kontrolujeme její výšku a způsob provedení dle TP 
a PD. 
7.2.6 Kontrola ochrany svislé HI 
Kontrolujeme, zda je povrch svislých HI chráněn polystyrenem dle PD.  
7.3 Výstupní kontrola 
7.3.1 Kontrola vizuální 
Ve stavebním deníku a v protokolech stavbyvedoucí zkontroluje četnost zkoušek 
a podpisy pracovníků provádějících zkoušky. Provede se vizuální kontrola asfaltových 
pásů: tvar a jednotnost průběhů spojů, vruby a rýhy (přípustné pouze do 10% tloušťky 
HI, větší poškození nutno opravit přeplátováním, kompletnost systému, provedení 
veškerých detailů dle PD, znečištění izolace chemickými látkami a přípravky, perforace 
HI, zřetelná zeslabení a další viditelná porušení. 
7.3.2 Kontrola vakuovou zkouškou 
„Bublinková metoda“ se provádí pomocí průhledných zvonů. Tyto zvony jsou osazeny 
vakuometrem s platnou kalibrací a s moţností připojení hadice k vakuové vývěvě. 
Zvon má na spodní hraně tlakový těsnící profil vzduchotěsně ohraničující zkušební 
prostor. Princip zkoušky spočívá v odsátí vzduchu ze zvonu a vytvoření definovaného 
podtlaku ( - 20 kPa nebo -50 kPa ). Před přiloţením zvonu se zkoušená oblast nejdříve 
zbaví prachu a nečistot a na povrch se nanese detekční kapalina s povrchově aktivním 
činidlem (saponátový roztok). Zkušební kapalina nesmí být těkavá, nesmí během doby 
zkoušky zasychat, musí být viskózní a nesmí při sníţeném tlaku pěnit. 
Musí být zabezpečena kompatibilita zkušební kapaliny s materiálem zkoušených 
objektů. Zkušební zvon se umístí nad zkoušené místo a přitiskne se k podkladu. 
Test se provádí při podtlaku 0,2 bar (0,02 MPa). Dosaţená hodnota podtlaku by měla 
být konstantní po dobu min. 10sekund. Případná netěsnost je detekována tvorbou 
bublin. Tato zkouška se vzhledem k časové náročnosti provádí pouze namátkově u cca 






7.3.3 Kontrola protokolu a provedených zkoušek 
Kontroluje se popis průběhu zkoušek, provedení zápisů o těchto zkouškách. 
Kontroluje se popis zkoušené konstrukce, účel zkoušky, specifikace případných vad 
a poruch, vnější klimatické podmínky, typ pouţité zkoušky, její technologie uplatněná 
na zkoušené konstrukci, rozsah zkoušek, doba trvání zkoušky, fotodokumentace 
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8. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 
hrubé stavby 
8.1 Rypadlo na kolovém podvozku JCB 2CX 
Rypadlo bude pouţíváno 
při zemních pracích. Hloubková 
lopata se bude pouţívat 
k hloubení rýh a jámy. 
Nakladač slouţí k přesunu 









- Značka, typ   JCB – 2CX 
- Výkon motoru  56 kW 
- Hmotnost   5710 kg 
- Objem rypadla  0,028 – 0,11 m3 
- Objem nakladače   0,7 m3 
 
Obr. 13 Rypadlo na kolovém podvozku JCB 2CX 




Obr. 14Rypadlo na kolovém podvozku JCB 2CX 
 
Tab. 19 Rozměry rypadla 
 




Obr. 15Rypadlo na kolovém podvozku JCB 2CX 
 
Tab. 21 Specifikace nakladače 
Vstupní informace: 
- Objemová hmotnost materiálu  1500 kg/m3 
- Vyuţití rypadla    50 min/hod 
- Hmotnost rypadla    5710 kg 
- Objem rypadla    0,09 m
3
 
- Rozsah otáčení při práci   150° 
- Hloubkový dosah rypadla   3,045 m 
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- Délka jednoho cyklu   17 s  
- Hodinový výkon    15,82 m3/hod 
 
VÝPOČET: 
         
 
 
       
    
  
            ⁄  
                            
    ⁄ , 
 
kdeV reprezentuje objem rypadla, T je délka jednoho cyklu,   představuje hodinový 
výkon rypadla a K1je koeficient zahrnující vyuţití rypadla za hodinu. 
8.2 Nákladní automobil TATRA T158 
 
Nákladní automobil TATA 
T158 bude na staveništi 
vyuţíván především k odvozu 
zeminy na určenou skládku. 
K efektivnímu vyuţití rypadla 
bude zapotřebí 2 nákladních 
automobilů.  
Technické parametry: 
- Značka, typ    TATRA T158 
- Výkon motoru   300 kW 
- Pohon    6x6 
- Uţitečné zatíţení   19 750 kg 
- Max. přípustná hmotnost  30 000 kg 
- Max. rychlost    85 km/hod 
- Nástavba    Třístranně sklopná korba, objem 10 m3 
  




Obr. 17 TATRA T158, parametry 
Vstupní informace: 
- Objem zeminy    168,9 m
3
 
- Nakypření     15% 
- objem zeminy k vývozu   194,2 m3 
- Třída zeminy    2. 
- Objemová hmotnost zeminy  1500 kg/m3 
- Vzdálenost na skládku   3 km 
- Průměrná rychlost naloţeného NA  40 km/hod 
- Průměrná rychlost prázdného NA  55 km/hod 
- Objem korby    10 m
3
 
- Max. naloţení NA    19 750 kg 
 
Časové informace: 
- Nakládání     0,52 hod 
- Cesta na skládku    0,075 hod 
- Vykládání     0,08 hod 
- Cesta ze skládky    0,055 hod 




Výkonnost nákladního automobilu: 
           
 
 
       
  
    






Počet nákladních automobilů (PNA): 
      
     
     
      
Je tedy nutné pouţít 2Nákladní automobily TATRA T158 
8.3 Autodomíchávač BASIC LINE AM 8 C 
 
Obr. 18 Autdomíchávač BASIC LINE 
Technické parametry: 
- Podvozek    MAN TGS 37.360  
- Konfigurace náprav   8x4 
- Výkon motoru   360 hp 
- Uţitné zatíţení   44 000 kg  
- Délka    8 600 mm  
- Výška    3200 mm  
- Šířka     2 490 mm 
- Jmenovitý objem   8 m3 
- Geometrický objem   140 120 l 
- Vodorys    9 380 l 
- Stupeň plnění   56,7 % 
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- Sklon bubnu    12,45 % 
- Otáčky bubnu    0 – 12/14 U/min 
- Hmotnost nástavby   3770/4350 kg 
A – Průměr bubnu: 2 300 mm 
B – Výška násypky: 2 499 mm 
C – Průjezdná výška: 2 503 mm 
D – Výsypná výška: 1 101 mm 
 
 
Obr. 19 Parametry bubnu 
8.4 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
 
Obr. 20 Autočepadlo SCHWING S 31 XT 
Autočerpadlo bude vyuţíváno při betonáţi základových pasů, zdi podzemního podlaţí, 
základové desky a při betonáţi monolitické stropní konstrukcí. 
Technické parametry: 
- Vertikální dosah    30,5 m 
- Horizontální dosah    26,5 m 
- Skládání výloţníku    RZ 
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- Počet ramen     4 
- Dopravní potrubí    DN 125 
- Délka koncové hadice    4 m 
- Pracovní rádius otoče   550° 
- Systém zapatkování    XH 
- Zapatkování podpěr – zadní  5,7 m 
- Zapatkování podpěr – přední  6,21 m 
 
 
Obr. 21 Autočerpadlo SCWING, pracovní dosah 
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8.5 Nákladní automobil TATRA T810 valník s 
 hydraulickou rukou 
 
Obr. 22 TATRA T810 valník s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil TATRA T810 bude na stavbě slouţit k dopravě materiálu 
na stavbu. Především k dopravě zdícího materiálu, výztuţe, systémového bednění 
a stavebního dřeva. 
 
Technické parametry: 
- Značka, typ    TATRA T810 
- Výkon motoru   195 kW  
- Rozvor    3 540 + 1 200 mm 
- Pohon    6x6 
- Uţitečné zatíţení   8 500 kg 
- Max. přípustná hmotnost  15 500 kg 
- Max. rychlost    85 km/hod 




Obr. 23 TATRA T810 valník, parametry 
8.6 Hydraulická ruky Palfinger PK 14001-EH  HIGH 
PERFORMANCE 
 
Obr. 24 Hydraulická ruka Palfinger 
Technické parametry: 
- Max. nosnost    6 000 kg 
- Max. hydraulický dosah   14,7 m  
- Otočný úhel     420° 
- Max. provozní tlak    350 bar 





Obr. 26 Hydraulická ruka Palfinger, graf dosahu 




Tab. 22 Dosah hydraulické ruky Palfinger 
8.7 Stavební míchačka EUROMIX 125 
 
Stavební míchačka bude využívána k míchání 














- El. Napájení     230/50 V/HZ 
- Hmotnost     55,5 kg  
- Objem bubnu    125 l 
- Příkon     500 W 
- Rozměry     1,13 x 0,72 x 1,33 m 
8.8 Vibrační deska SCHEPPACH HP 3000 S 
Vibrační deska bude vyuţívána k hutnění podsypů pod základovou deskou a také 
při dokončovacích pracích. 
  





- Výkon   6,6 kW 
- Hmotnost   162 kg 
- Hutnící síla    30,5 kN 
- Rozměry desky  730 x 450 mm 
- Rychlost pojezdu  20 - 25 m/min 
     - Počet rychlostí  1 vpřed/1 vzad 
    - Hloubka hutnění       50cm 
 
8.9 Vibrační pěch SCHEPPACH VS 1000 
Vibrační pěch bude slouţit k případnému zhutnění základové zeminy 




- Výkon     4,0 kW 
- Hmotnost     78 kg  
- Hutnící síla     10 kN 
- Velikost stopy pěchu   310 x 300 mm 
- Počet rázů     600 – 700 1/min 
- Hloubka hutnění    40-60cm 
  
Obr. 28 Vibrační deska 
SCHEPPACH 3000 S 
Obr. 29 Vibrační pěch 
SCHEPPACH VS 1000 
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8.10 Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
Ponorný vibrátor bude slouţit k hutnění betonu, především v místech s horší dostupností 





- Výkon    2,3 kW 
- Otáčky    13.000 min-1 
- Délka x průměr   300 x 35 mm 
- Napětí    230 V 
- Hmotnost    6 kg 
- Příkon    2 800W 
 
8.11 Vibrační lišta DYNAPAC BV 21 C 
Vibrační lišta bude vyuţívána k hutnění vodorovných plošných konstrukci 
a to základové desky a stropní konstrukce. 
Technické parametry: 
-Výkon motoru  0,8kW 
-Hmotnost   20 kg  
- Délka lišty   2000 mm 
 
  
Obr. 30 Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
Obr. 31 Vibrační lišta DXNAPAC BV 21 C 
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8.12 Míchadlo FRM FPM- 1600 
Technické parametry: 
- Výkon   1600 kW 
- Hmotnost   8,5 kg  
- Hutnící síla   10 kN 
- Napětí   230 V 
- Počet rychlostí  2 
- Míchadlo   Ø 120 x 600 mm 
- Příkon   1600kW 
8.13 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 
              Technické parametry: 
              - Příkon   650 W 
              - Hmotnost   1,8 kg  
              - Max. Ø vrtání  13/ 35/ 16 mm 






8.14 Úhlová bruska Narex EBU 23-26 A 
 
Obr. 34 Úhlová bruska Narex EBU 23-26 A 
  
Obr. 32 Míchadlo FRM FPM - 1600 
Obr. 33 Příklepová vrtačka Narex 




- Příkon    2 600 W 
- Hmotnost    6,0 kg  
- Max. Ø kotouče   230 mm 
- Otáčky naprázdno   6 500/min 
8.15 Kompaktní ruční kotoučová pila   Narex 
EPK 16 D 
Technické parametry: 
- Příkon   1 100 W 
- Hmotnost   3,4 kg  
- Hloubka řezu 90°/45° 0-55/0-38 mm  
- Otáčky naprázdno  4 700/min 
 
 
8.16 Motorová pila Stihl MS 391 
 
 
 Technické parametry: 
- Výkon    3,3 kW 
- Hmotnost    6,2 kg  
- Hladina akustického tlaku  105 d  
- Otáčky při max. výkonu   9 500/min 
Obr. 35 Kompaktní ruční kotoučová pila 
Narex EPK 16 D 
Obr. 36 Motorová pila Stihl MS 391 
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8.17 Svářecí zařízení TELMIG 170 
Technické parametry: 
           - Příkon  5,2/2,5 (60%) W 
           - Hmotnost  40 kg  
           - Napětí  230 V  
           - Počet stupňů   6 
           - Napětí naprázdno 31 V 
           -Typ hořáku  pevný/2,5 mm 
           - Drát pro hliník 0,8-1 mm 
           - Drát pro nerez 0,8 mm 
           - Drát pro svař. Ocel 0,6-0,8 mm 
 
8.18 Digitální teodolit NIKON NE-103 
Technické parametry: 
- Obraz   vzpřímený 
- Velikost čočky  45 mm  
- Minimální zaostření  0,7 m  
- Násobná konstanta   100 
- Zvětšení   30x  
 
ÚHLOVÉ MĚŘENÍ:  
 Systém snímání fotoelektrické detekování přírůstkovým snímačem poloh  
 Průměr kruhů 79 mm  
 Minimální čtení 5´´/10´´  
 Přesnost 5´´  
DISPLEJ:  
 Typ LCD displeje dvouřádkový LCD, 20 znaků  
  
Obr. 37 Svářecí zařízení TELMIG 170 
Obr. 38 Digitální teodolit NIKON NE - 103 
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CITLIVOST LIBEL:  
 Přístrojová libela 30´´/2mm  
 Krabicová libela 10´´/2mm  
FYZICKÉ VLASTNOSTI:  
 Vnitřní napájení 6x AA 1.5V alkalické baterie  
 Provozní doba 48 hodin  
 Rozměry 153,5x334x172 mm  
 Váha 4,5 kg  
8.19 Paletový vozík DF20 
Paletový vozík bude slouţit k přepravě paletovaného materiálu v podlaţích. 
 Technické parametry: 
- Nosnost    2000 kg 
- Výška zdvihu   200 mm  
- Dělka nosných vidlic  1 150 mm  
- Šířka nosných vidlic   550 mm 




8.20 Stavební vrátek MINOR MILLENIUM BASE 500 
Stavební vrátek bude slouţit k manipulaci objemnějších předmětů, které budou 
zapotřebí při realizaci vestavěného podkroví. Jeho konstrukce bude sestavena 
z trubkového lešení, které má ve svém vlastnictví zhotovitelná firma. 
 
 Technické parametry: 
- Nosnost   500 kg 
- Rychlost zdvihu  22 m/min  
- Délka lana   60 m  
- Pevnost lana   2 686 kg 
- Výkon motoru  2,58 kW 
 -Hmotnost   68kg 
  
Obr. 39 Paletový vozík DF20 
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9. Technická zpráva širších dopravních  vztahů 
9.1 Obecné informace o lokalitě výstavby 
Lokalita naší stavby se nachází v okrajové části Dambořice na její jiţní straně. Obec leţí 
jihovýchodně od Brna vzdálená asi 35 km. Přístup do obce je ze silnice II. třídy 
č. 381, na kterou navazuje ulice Konec, kde se nachází náš objekt. 
9.2 Řešené trasy a zájmové body 
Předmětem řešené trasy je doprava betonu, zdících prvků atd. na staveniště. Zájmové 
body jsou křiţovatky a odbočky, u kterých je třeba řešit jejich minimální poloměr 
oblouků, kvůli průjezdu nákladního vozidla. A také mosty a podjezdy, kde je třeba řešit 
maximální únosnost konstrukce a její podjezdnou výšku. U mostů a podjezdů jsme 
získali podrobné informace na webových stránkách www.bms.vars.cz, ale u křiţovatek 
a odboček bylo z důvodu nedostupnosti informací vyuţito map, z kterých jsme 
ve skutečném měřítku odměřili hodnoty poloměrů oblouků. 
9.2.1 TRASA 1: BRESTT s.r.o. Brno, Masná 110 – Dambořice 
Trasa z firmy BRESTT s.r.o. která provádí bednění a armování monolitické stropní 
konstrukce, vzdálenost 33,5 km, doprava bude prováděna nákladním automobilem 
TATRA T810 s maximální přípustnou hmotností 15,5t. 
 






Bod A: Podjezd pod ţelezničním mostem na ulici Hněvkovského, podjezdná výška 
4,2mVYHOVÍ 
 
Obr. 42 Podjezd ţelezničního mostu ul. Hněvkovského 
Bod B: Podjezd pod dálničním mostem na ulici Kaštanová, zadáno v měřítku 
do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 




Bod C: Podjezd pod ţelezničním mostem na silnici II. třídy, podjezdná výška 
4,6mVYHOVÍ 
Bod D: Kruhový objezd na silnici II. třídy, splňuje minimální poloměr otáčení 
5mVYHOVÍ 
Bod E: Podjezd pod ţelezničním mostem na silnici II. třídy, Brněnská, podjezdná výška 
4,6mVYHOVÍ 
 
Obr. 44 Kruhový objezd a dva podjezdy ţelezničních mostu na silnici II. třídy Brněnská 
Bod F: Pravotočivá zatáčka ve městě Újezd u Brna na ulici Rychmanovská, zadáno 
v měřítku do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 




Bod G: Dvě po sobě navazující zatáčky na silnici II. třídy do Dambořic, zadáno 
v měřítku do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 
Obr. 46 Levotočivá a pravotočivá zatáčka nad obcí Dambořice, silnice II. třídy 
9.2.2 TRASA 2: ZAPA Beton, Holubice u Brna – Dambořice 
Trasa z firmy ZAPA Beton, která dodává beton, vzdálenost 28 km, dopravováno 
autodomíchávačem BASIC LINE AM 8 Ca autočerpadlem SCHWING S 31 XT 
 




Bod A: Podjezd pod dálničním mostem na silnici II. třídy E50 , podjezdná výška 4,2 m, 
VYHOVÍ 
 
Obr. 48 Podjezd dálničního mostu na silnice II. třídy směrem na Slavkov u Brna 
Bod B: Přejezd po mostu na silnici II. třídy E50 , únosnost VYHOVÍ
 





Bod C: Přejezd po mostu přes řeku Litavu na silnici II. třídy E50 , únosnost VYHOVÍ 
 
Obr. 50 Přejezd mostu na silnici II. třídy směrem na Slavkov u Brna 
Bod D: Podjezd a přejezd přes most na silnici II. třídy E50, podjezdná výška 4,5 m, 
únosnost VYHOVÍ 
Křiţovatka na ulici Československé armády, zadáno v měřítku do skutečné situace 
mapy, VYHOVÍ 
 




Bod E: Levotočivá odbočka na ulici Konec ze silnice II. třídy č. 381, zadáno v měřítku 
do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 
Obr. 52 Levotočivá odbočka v obci Dambořice na ulici Konec 
9.2.3 TRASA 3: Stavebniny Sovová, Janův Dvůr – Dambořice 
Trasa z firmy Stavebniny Sovová, která dodává zdící prvky, vzdálenost 4,5 km, 
dodáváno nákladním automobilem TATRA T810 
 




Bod A: Levotočivá odbočka na ulici Konec ze silnice II. třídy č. 381, zadáno v měřítku 
do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 
Obr. 54 Levotočivá odbočka v obci Dambořice na ulici Konec 
9.2.4 TRASA 4: Ratíškovice, pila Motloch s.r.o. – Dambořice 
Trasa z pily Motloch s.r.o., dodávají stavební dřevo, vzdálenost 33,5 km, dodáváno 
nákladním automobilem TATRA T810 
 




Bod A: Levotočivá odbočka z ulice Dubňanská na ulici Vítězná, zadáno v měřítku 
do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 
Obr. 56 Levotočivá odbočka z ulice Dubňanská na ulici Vítězná 
Bod B: Levotočivá odbočka z ulice Havlíčkova na ulici Nerudova, zadáno v měřítku 
do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 




Bod C: Přejez po mostě přes ţelezniční trať ulice Stráţovská, únosnost VYHOVÍ 
 
Obr. 58 Přejezd mostu na ulici Svatoborská 
Bod D: Levotočivá odbočka ze silnice II. třídy č. 54 na silnici II. třídy č. 419, zadáno 
v měřítku do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 




Bod E: Levotočivá odbočka na ulici Konec ze silnice II. třídy č. 381, zadáno v měřítku 
do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 
Obr. 60 Levotočivá odbočka v obci Dambořice na ulici Konec 
9.2.5 TRASA 5: Dambořice – skládka zeminy 
Trasa ze stavby na skládku vytěţené horniny, vzdálenost 3 km, dodáváno nákladním 
automobilem TATRA T158 
 




Bod A: Pravotočivá odbočka z ulice Konec na silnice II. třídy č. 381, zadáno v měřítku 
do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
 
Obr. 62Pravotočivá zatáčka v obci Dambořice z ulici Konec 
Bod B: Pravotočivá zatáčka ze silnice II. třídy na zpevněnou zemědělskou cestu, zadáno 
v měřítku do skutečné situace mapy, VYHOVÍ 
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10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
10.1 Základní informace o BOZP 
Hlavním prováděcím předpisem pro bezpečnost práce na staveništi je nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Zmíněné nařízení vlády znázorňuje prováděcí předpis k zákonu 
č. 309/2006 Sb., jímţ se pak řídí další poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci při pracovněprávních vztazích a také při činnostech a sluţbách mimo tyto 
vztahy. Dále je důleţité dodrţovat prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 Za dodrţení těchto předpisů je zodpovědný zhotovitel stavby. K povinnostem 
zhotovitele patří:  
 Zajistit, ţe všichni pracovníci a zaměstnanci prošli konkrétní zdravotní (BOZP) 
a odbornou způsobilostí a jsou proškoleni k pracím a činnostem, jeţ jsou jim 
zadány k provádění. Je také nutné, aby byli obeznámeni s technologickým 
postupem činnosti, která jim přísluší, a aby tento technologický postup byl vţdy 
na pracovišti k dispozici. V případě, ţe pracovní skupina není tvořena více neţ 
5 pracovníky, není nutné řízení prací zodpovědným pracovníkem.  
 Také musí být pracovníci vybaveni příslušnými ochrannými pracovními 
pomůckami a prostředky, a to dle stupně ohroţení.  
 Zajistit, ţe činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců budou prováděny 
a organizovány s ohledem na ochranu zaměstnanců dalšího zaměstnavatele.  
 Zhotovitel je povinen vést evidence o školení, zkouškách, odborné 
způsobilosti, zdravotní způsobilosti a ověřovat znalosti pracovníků alespoň 
kaţdé 3 roky. Informace o proškolení pracovníku je nutné uvádět do stavebního 
deníku.  
10.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Tato kapitola popisuje části, které jsou součástí provádění hrubé stavby rodinného domu 
v Dambořicích. Jsou vybrány nejdůleţitější informace z jednotlivých částí a jsou 
uvedeny uplatnění a dodrţení těchto nařízení. Jedná se o další poţadavky, 
které je povinen zaměstnavatel zajistit při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Dále se také jedná o poţadavky na bezpečný provoz a uţívání technických zařízení 
při provádění těchto prací.  
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umoţňovat bezpečný průchod.  
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zaráţky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší neţ 2 m, musí být 
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prostor mezi horní tyčí a zaráţkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní 
a provozní podmínky. Za dostatečnou se povaţuje výška horní tyče nejméně 1,1 m 
nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  
Jestliţe provedení určité pracovní operace vyţaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí.  
 
Tohle opatření bude vyuţíváno v etapě výkopových prací a to tak, ţe po obvodě 
stavební jámy bude provedeno zábradlí ze dřeva na lešenářských trubkách.  
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec se musí 
před pouţitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti.  
Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němţ hrozí nebezpečí pádu (1,5 metru od 
volného okraje).  
 
III. Používání žebříků  
Při výstupu, sestupu a práci na ţebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k ţebříku a v kaţdém okamţiku musí mít moţnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu.  
Po ţebříku mohou být vynášena (nebo snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
Po ţebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více neţ jedna osoba. 
Ţebřík nesmí být pouţíván jako přechodový můstek s výjimkou případů, 
kdy je k takovému pouţití výrobcem určen.  
Ţebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pouţití. 
Přenosný ţebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. ţebříky musí horním 
koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, přičemţ tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující můţe 
spolehlivě přidrţet. Sklon ţebříku nesmí být menší neţ 2,5:1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty ţebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 




Ţebříky budou vyuţívány téměř po celou dobu stavby. Například pro vstup do stavební 
jámy, při zdění, provádění stropů, provádění krovů a pro výstup na konstrukci krovu 
při kladení střešní krytiny.  
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení.  
Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být pouţita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.  
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěţovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
Pro bezpečné zajištění ohroţených prostorů se pouţije zejména ohrazení těchto 
prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými 
na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. Ohroţený prostor musí mít šířku 
od volného okraje pracoviště nejméně  
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
Šířka ohroţeného prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce.  
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níţe 
poloţeném pracovišti.  
 
Toto nařízení se bude vyskytovat během výkopových prací u stavební jámy a během 
práce v ní. Dále se také vyskytuje při provádění obvodového nosného zdiva, 
při provádění stropních konstrukcí a schodiště.  
 
VII. Dočasné stavební konstrukce   
Dočasné stavební konstrukce lze uţívat pouze po jejich náleţitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáţ a převzetí do uţívání osobou 
odpovědnou za jejich uţívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 




Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci.  
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáţ a demontáţ obsaţeným v průvodní dokumentaci a pod vedením 
osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 
zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  
Ţebříky nelze pouţívat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
ţebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a sestup 
mezi podlahami lešení lze pouţít i dřevěné sbíjené ţebříky o největší délce 3,5 m 
s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doloţené výpočtem.  
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu  
Shazovat předměty a materiál na níţe poloţená místa nebo plochy lze 
jen za předpokladu, ţe  
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno 
proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,  
b) materiál je shazován uzavřeným shozem aţ do místa uloţení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných neţádoucích účinků.  
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není moţné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakoţ ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout 
z výšky.  
 
IX. Přerušení práce ve výškách   
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách povaţuje:  
a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy,  
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při pouţití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti 
nad 11 m.s-1,  
c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m,  
d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ-10 °C.  
 
Realizace etapy hrubé stavby by měla pobíhat převáţně v období jara a léta. 
Nepředpokládá se tedy, ţe by docházelo k velkým teplotním výkyvům. 
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Povětrnostní podmínky je třeba brát v úvahu především při provádění betonových 
konstrukcí a zděných konstrukcí. 
X. Krátkodobé práce ve výškách  
Při krátkodobých montáţních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat 
z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztuţujících 
příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 
provádějící tyto práce pouţije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.  
Při výjimečných případech krátkodobé práce ve výškách.  
 
XI. Školení zaměstnanců  
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud 
jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, 
na ţebřících ve výšce nad 5 m a o pouţívání osobních ochranných pracovních 
prostředků. Při montáţi a demontáţi lešení postupuje zaměstnavatel podle části 
VII. bodu 7 věty druhé.  
 
Toto nařízení je důleţité a musí platit v průběhu provádění celé stavby.  
10.3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1 Další poţadavky na staveniště  
I. Požadavky na zajištění staveniště  
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrţení následujících zásad:  
 Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory 
a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, nepouţívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 
místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny 
nebo zasypány.  
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za sníţené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
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Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou.  
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; poţadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.  
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po této ploše.  
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 
na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţujících 
se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  
 
Po celou dobu provádění stavby bude staveniště oploceno ve výšce 2,0 m. U vjezdu 
a vstupu na staveniště bude na bráně zavěšena značka informující o zákazu vstupu 
nepovolaných osob, dále značky upozorňující na výjezd vozidel stavby a na vstup osob 
pouze v ochranné přilbě a reflexní vestě.  
 
II. Zařízení pro rozvod energie  
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navrţena, provedena 
a pouţívána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku poţáru 
nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové poţadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdrţující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  
 
Informace o rozvodech energií na staveništi jsou podrobně popsány v kapitole 2. Návrh 
zařízení staveniště k technologické etapě hrubé stavby a příloze 7. Situace zařízení 
staveniště, kde je uveden způsob napojení, vedení a odvod kanalizace. Všechny tyto 




III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na  
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdrţují,  
b) maximální zatíţení, které se můţe vyskytnout, a jeho rozloţení,  
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vţdy však po změně polohy 
a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů18) 
a poţadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohroţení fyzických osob, majetku 
nebo ţivotního prostředí.  
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohroţení ţivotů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohroţení majetku 
nebo ţivotního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, ţivelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.  
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace 
nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
Před pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce.  
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností, stroje. (únosnost půdy, sjezdy, podzemní a nadzemní vedení). 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstraţné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstraţným signálem. 
Po výstraţném signálu uvádí obsluha stroj do chodu aţ tehdy, kdyţ všechny ohroţené 
fyzické osoby opustily ohroţený prostor. Prostor ohroţený činností stroje je vymezen 
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maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o2m. Stroje, při jejichţ 
činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.  
 
Výše zmíněná opatření je třeba dodrţovat především v případě pouţití strojů 
jako je nákladní automobil TATRA T158 a T810, dále kolové rypadlo JCB 2CX apod. 
Tato opatření je nutné dodrţovat zejména u zemních prací. 
 
II. Stroje pro zemní práce   
Stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení.  
Pod stěnou nebo svahem stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.  
Při pouţití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohroţení provozu strojů.  
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje pouţívá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těţiště stroje a ztrátě jeho stability.  
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad loţnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráţelo. 
Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdrţovaly 
ţádné fyzické osoby. Loţnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.  
Při jízdě stroje s naloţeným materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 
a omezení výhledu obsluhy.  
Obsluha stroje neopouští své místo, aniţ by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podloţku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze 
a zajištěno v souladu s návodem k pouţívání.  
Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.  
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy.  
 
Tato část vyhlášky platí pro stejné stroje jako v předchozím bodě.  
 
III. Míchačky  
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování sloţek směsi 
do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky není 
116 
 
dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drţenými v ruce. 
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
Míchačka bude vyuţívána při provádění zděných konstrukcí (vyrovnávací vrstva 
pod základový šár zdiva) a na případně dodělávky.  
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě 
je v této poloze v souladu s návodem k pouţívání zajistí.  
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě.  
 
Tento bod vyhlášky platí pro betonování základových konstrukcí a betonáţ stropních 
konstrukcí.  
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ţlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetíţení 
nebo nadměrné namáhání.  
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k pouţívání, například odvzdušňovacím ventilem.  
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno.  
Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci 
čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.  
Manipulace s rozvinutým výloţníkem (výloţníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k pouţívání.  
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výloţníkem sloţeným v přepravní poloze.  
 
Výše zmíněné informace budou platit pro čerpání betonové směsi při provádění 
betonových konstrukcí (stropy, základy). 
 
IX. Vibrátory  
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Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je drţena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéţ platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou.  
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším poloměru, neţ je stanoveno v návodu k pouţívání.  
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo pouţívání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha.  
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k pouţívání. Rovněţ při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením 
spuštěným na zem.  
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy.  
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, ţe nemůţe v případě potřeby 
okamţitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k pouţívání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému uţití jinou fyzickou osobou. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohroţena stabilita stroje a kde stroj není ohroţen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí.  
 
XV. Přeprava strojů  
Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na loţné ploše dopravního prostředku nezdrţují fyzické osoby.  
Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze. 
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti neţádoucímu pohybu.  
Při najíţdění stroje na loţnou plochu dopravního prostředku a sjíţdění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němţ by mohly být ohroţeny 
při pádu nebo převrţení stroje.  
Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vţdy mimo stroj i mimo 




Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pouţívání.  
Přípojný stroj musí být při připojování k taţnému vozidlu bezpečně zabrzděn 
a mechanicky zajištěn proti neţádoucímu pohybu.  
 
Vzhledem k tomu, ţe se u této stavby neuvaţuje uţití stroje, který by byl přepravován 
jinak neţ po vlastní ose, tak toto ustanovení platí pro všechny nákladní 
automobily, rypadla, aj.  
 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.  
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých strojů.  
Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození.  
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny 
podklady. Jako podkladů není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně poloţenými na sebe. 
Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
neţ 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m.  
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloţeny v bezpečném sklonu a vazbě 
tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.  
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, 
ţe není překročena únosnost podloţí a ţe je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, ţe nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce neţ 
1,5 m.  





Plochy určená ke skladování materiálu jsou popsané v příloze 7. Situace zařízení 
staveniště.  
 
II. Příprava před zahájením zemních prací  
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury.  
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry a určeny způsoby těţení zeminy, zajištění stěn výkopů proti 
sesutí, zejména druh paţení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 
ohroţených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech 
a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.  
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě téţ 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překáţek. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uloţení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.  
 
III. Zajištění výkopových prací  
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohroţené  
výkopem.  
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje zajištěny 
zábradlím, přičemţ prostor mezi horní tyčí a zaráţkou u podlahy je nutno zajistit proti 
propadnutí osob. Ve vzdálenosti větší neţ 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 
vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroţeného pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se povaţuje zábradlí, překáţka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina 
z výkopu, uloţená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m.  
Okraje výkopu nesmí být zatěţovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.  
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí ţebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším 
neţ1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náleţitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zaráţkami.  
 
Stavební jáma bude zajištěna a chráněna zábradlím, které bude vynechané pouze 




IV. Provádění výkopových prací  
Prováděním výkopových prací nesmí být ohroţena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliţe při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohroţení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
neţ24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, paţení 
a přístupů.  
Pouţití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení.  
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichţ jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodrţuje zejména tato opatření:  
vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohroţena, jsou náleţitě 
zajištěna, obnaţené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 
průhybu, vybočení nebo rozpojení.  
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdrţovat v ohroţeném 
prostoru, zejména při souběţném strojním a ručním provádění výkopových prací. 
Prostor ohroţený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m.  
Pokud nemá obsluha dostatečný výhled, nepokračuje v práci.  
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudrţné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a neţádoucí překáţky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.  
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohroţení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb.  
 
V případě naší stavby není ohroţena stabilita okolní zástavby. Vibrační technika bude 
vyuţívána po zhutňování podsypů základové desky a zásypů výkopu.  
 
V. Zajištění stability stěn výkopů  
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
Paţení stěn výkopu musí být navrţeno a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohroţení 
stability staveb v sousedství výkopu.  
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Hrozí-li při přepaţování nebo odstraňování paţení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být paţení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu.  
 
VI. Svahování výkopů  
Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
při změně geologických a hydrogeologických podmínek upřesní určený sklon stěn 
svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob.  
Podkopávání svahů je nepřípustné.  
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které můţe být ohroţena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdrţovat na svahu ani pod svahem.  
Při práci na svazích se sklonem strmějším neţ 1 : 1 a ve výšce větší neţ 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu.  
 
Projektová dokumentace nám neudává přesní sklony svahů. Zhotovitel se bude drţet 
podmínek uvedených v kapitole 3. Technologický předpis pro provádění zemních 
prací.  
 
VII. Ruční přeprava zemin  
Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná  
komunikace ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 
kluzký a podle okolností musí být zpevněn.  
 
Ruční přeprava zeminy je uvaţována pouze v krajních případech a v omezené 
míře, například na dodělávky aj.  
 
IX. Betonářské práce a práce související  
 
IX. 1 Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v kaţdém stadiu 
montáţe i demontáţe zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáţi, 
demontáţi a pouţívání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce 
a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuţeny 
v podélné, příčné i vodorovné rovině.  
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Podpěrné konstrukce musí být navrţeny a montovány tak, aby je bylo moţno 
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.  
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doloţena statickým výpočtem.  
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
se vyhotoví písemný záznam.  
 
Tyto předpisy budou uplatňovány při bednění základových konstrukcí, stropních 
konstrukcí a schodišťových konstrukcí. Důleţitá je kontrola těsně před betonáţí, která 
musí být zapsána do stavebního deníku.  
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi  
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Zhotovitel zajistí provádění kontroly 
stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáţe. Zjištěné závady musí být 
bezodkladně odstraňovány.  
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.  
 
Tento bod je uplatňován při dopravě betonové směsi do bednění pomocí čerpadla. 
 
IX. 3 Odbedňování  
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichţ při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem.  
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodrţuje 
zhotovitel bliţší poţadavky zvláštního právního předpisu. Ţebřík lze při odbedňovacích 
pracích pouţívat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 
a za předpokladu, ţe se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění. Ohroţený 
prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob.  
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěţovaly konstrukci.  
 
Výše zmíněný předpis bude vyuţitý při odbedňování základových, stropních 




X. Zednické práce  
Materiál připravený pro zdění musí být uloţen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m.  
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěţovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.  
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.  
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichţ jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodrţení bliţších 
poţadavků stanovených zvláštním právním předpisem.  
 
Tyto předpisy budou vyuţívány při zdění 1. NP a podkroví. Materiál pro tyto 
konstrukce bude uskladněn na jednotlivých podlaţích v místech nad obvodovými 
zdmi, je nutné dodrţovat min. pracovní prostor 0,6 m. Další zdící materiál bude 








1 Vstup cizí osoby na 
staveniště 
 
Pád do stavební 
jámy 
poranění Oplocení min. 1,8 m vysoké; 
viditelné označení cedulemi 
nepovolaným vstup zakázán; 
umístění osvětlení s fotobuňkou; 
označení značkami upravující 
provoz vozidel na staveništi 
2 Pohyb osob na 
staveništi 
Pád při práci, nebo 







Udrţovat pořádek; z materiálu 
obsahující vyčnívající hřebíky 
odstranit, případně je ohnout; 
skladování výztuţe tak, aby 
nemohlo dojít ke zranění, případně 
označit přečnívající konec; 
zřetelné přístupové komunikace, 
udrţování v bezpečném stavu 










Křídla vjezdu zajistit například 
dřevěným nebo jiným klínem; 
kontrola správného provedení 
závěsů 
4 Pohyb osob na 
staveništi 





Otvory a prohlubně o hloubce 
větší neţ 25 m zabezpečit 
například překrytím poklopy 
(nesmí se posunovat), upozornit na 
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otvor zábradlím, překáţkou 




kabelu, nebo při 






Ochrana kabelů proti poškození 
krytím, zakopáním, vyvěšením; 
pravidelné kontroly kabelů, 
poškozené vyřadit; uţívat 
elektrické rozvaděče; pokud 
moţno nevést kabely přes 
komunikace 
6 Pohyb strojů Nehoda při 







Obeznámení pracovníků s 
povozem; uţívání reflexní vesty; 
kvalifikovaní strojníci; doba 
viditelnost řidiče; osoby se nesmí 
pohybovat v dráze stroje; dodrţení 
dané rychlosti (5km/hod); zákaz 
pouţívání alkoholických nápojů 
nebo drog před nebo během 
obsluhy stroje 








Zvukové znamení stroje před 
zahájením jeho pohybu; pouţívání 
reflexní vesty; navádění zaručeně 
poučenou osobou; zákaz zanechání 





 V letním období 
přehřátí, úpal, v 
zimě 
prochladnutí 
Pouţívání osobních ochranných 
pomůcek; v létě dostatečné 
dodávky tekutin; dodrţování 
přestávek; nosit sluneční brýle, 
případně stínící clony; v zimě 
dodávky teplých nápojů; k 
dispozici vyhřívaný prostor 
(buňka,…) 
ZEMNÍ PRÁCE 
9 Výkop stavební 
jámy 





Sklony svahů určeny na základě 
geologického průzkumu a 
podmínek; svah nikdy 
nepodkopávat; při nepříznivých 
povětrnostních vlivech zákaz 
pohybu osob na svahu 









Nebude zatěţován okraj výkopu 
strojem; vzdálenost stroje od 
okraje výkopu závisí na druhu 
zeminy (únosnost, soudrţnost,…); 
brát vţdy v úvahu hmotnost a 
účinky stroje 











Min. 1,5 m od hrany výkopu 
zajistit páskou 






Pracovník s potřebnou kvalifikací 






v dosahu pracovního nástroje 
stroje zvětšeném o 2 m; zákaz 
provádění prací při pohybu osob 
této zóně 









Opatření osob reflexní vestou a 
přilbou; odstranění částí, u 
kterých hrozí sesuv; e vzdálenosti 
1m od hrany výkopu neumísťovat 
ţádný materiál; ve výkopu 








Kontrola technického stavu 
nářadí; pouţívat jen nářadí 
příslušející dané práci 












Správné vytyčení podzemního 
vedení sítí; dodrţení ochranných 
pásem; v nejasných místech ruční 
kopání; kaţdé porušení hlásit 
příslušným orgánům 
16 Náklad materiálu na 
nákladní automobil 







Zákaz vstupu osob do nebezpečné 
blízkosti strojů; zákaz přenosu 
materiálu nad hlavami osob nebo 
před kabinu řidiče v případě 
osoby v ní; zákaz nechání plné 
lopaty nad výkopem; pouţívání 
ochranných přileb 





Zákaz zdrţování osob v blízkosti 
manipulace s naloţeným 
vozidlem; vysypávání zahájit na 
základě dirigování osoby v 
zorném poli řidiče 
18 Hutnění vibračním 
válcem 
Ohroţení osob Zlomeniny 
končetin 
Zákaz pohybu osob v nebezpečné 
blízkosti stroje při pohybu; 
obsluha stroje řádně poučená a 
kvalifikovaná 
BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
19 Betonářské práce Ztráta únosnosti, 
prostorové 








Před započetím prací nutné 
zpracovat projekt bednění; 
zajištěna dostatečná únosnost a 
ztuţení podpěrných konstrukcí v 
příčné i podélné rovině; bednění 
musí být únosné, těsné a 
prostorově tuhé; před betonáţí 
řádně prohlédnout jako celek a 
vady odstranit 
20 Betonářské práce Deformace 
betonové 
konstrukce, 








Během montáţe se kontroluje 
rovinatost a svislost dílců, správné 
osazení postupů, dodrţení krytí 
výztuţe a provedení spojů; při 
spínání systémového bednění 
utěsnit všechny otvory v rámci 
lícní strany; bednění a uloţenou 
výztuţ přejímá oprávněná osoba, 
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betonáţ aţ po odstranění závad; 
konstrukce s nosnou funkcí 
odbedňovat pouze na pokyn 
pověřené osoby 





 Nutnost pouţívání chráněné 
rukojeti na ohebné hřídeli; 
dodrţování podmínek daných v 
návodu 






Elektrický motor vibrátoru připojit 
na síť tehdy, jeli ohebný hřídel 
spojen s motorem a vibrátorem; 
ponoření a vytaţení vibrační 










Vyrovnaná a zpevněná pojízdná 
plocha; max. 
Přípustný sklon pojezdových 
šikmých ploch 1:5; korba koleček 










Dodrţení min. šířky pojezdových 
konstrukcí (ramp,..) 600 mm; 
zajištění proti posunu 
25 Manipulace s 
betonovou směsí 
Zásah očí Poleptání očí, 
ztráta zraku 
Uţití ochranných pracovních 
pomůcek chránící zrak; při 
zasaţení oka okamţitě 
vypláchnout čistou vodou 
ŢELEZÁŘSKÉ PRÁCE 
26 Pouţití stříhačky 
betonářské oceli 
Zranění rukou Zhmoţděniny, 
ustřihnutí prstů 
Nestříhat pruty kratší neţ 0,3 m; 
stříhat pruty průměru příslušející 
daným nůţkám 






Zajištění odstřiţených prutů; 
pouţívání pracovní obuvi s 
vyztuţenou špičkou 
28 Pouţití stříhačky 
betonářské oceli 
Poranění částí těla 
o ostré vyčnívající 
pruty 
Odřeniny Zvýšená pozornost; správné 
ukládání a manipulace; udrţování 




Pád po zakopnutí 
o materiál 
Pohmoţděniny Udrţování volných manipulačních 
prostor; dodrţování pořádku 
30 Ţelezářské 
pracoviště 
Pořezání při ruční 
manipulaci 
Odřeniny Dodrţování postupů při 
manipulaci; pouţívání ochranných 
pomůcek (rukavice) 
ZEDNICKÉ PRÁCE 





Dbát na zásady práce s 
míchačkou, nezasahovat při 
ručním vhazování do rotujícího 
bubnu; řádné zajištění stability 
míchačky 
32 Práce se stroji Poranění po 
zásahu 
Popáleniny Kontrola elektrických kabelů 
















Dodrţovat správné skladování 
materiálů, tj. aby byla zajištěna 
stabilita a nebyly překročeny 
maximální výšky skladování; 
zajistit dostatečný pracovní 
prostor min. 600 mm; materiál 
skladovat tak, aby nepřekáţel při 
pracích 
34 Zednické práce Pád z výšky, 
poranění částí těla 
Zlomeniny, 
odřeniny, smrt 
Pouţití ochranných konstrukcí; 
dbát zvýšené pozornosti; ohroţený 
prostor musí mít šířku od okraje 
min. 1,5 m dle výšky 
35 Zednické práce Pád předmětů z 
výšky, poranění 





Pouţívat ochranné pracovní 
prostředky (helmy); 
dodrţovat skladování materiálů 
tak, aby nedošlo k jejich pádu; 
pouţívání vhodné výstroje 
pracovníků; uţívat pouze 
materiály, jeţ jsou bezprostředně 
vyuţívány 
 










Při shazování předmětu se ujistit, 
ţe je dodrţený bezpečný prostor a 
se v něm nenachází osoby; jsou 
provedena opatření sniţující 
prašnost nebo hlučnost 
NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
37 Vápno Poškození 
organismu při 






pálení v nose, 
vyráţka na kůţi, 
kašel, můţe vést 
aţ k zánětu plic 
V případě zásahu očí, ihned 
vyplachovat velkým mnoţstvím 
čisté vody 10-15 min. (proud vody 
ve směru od vnitřního koutku k 
vnějšímu); v případě vdechnutí 
vápna vhodné vdechovat kyslík, 
odnést postiţeného do čistého 
prostředí, zavolat lékaře; při 
zásahu kůţe zasaţené místo 
oplachovat vlaţnou vodou po 
dobu 10-15 min, dopravit k lékaři 
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11. Environmentální plán 
11.1 Základní informace 
Stavba rodinného domu v Dambořicích neovlivní svým provozem ţivotní prostředí více 
neţ je obvyklá míra. Odpady, které se vyprodukují v průběhu realizace stavby a během 
jejího povozu budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Tento zákon stanovuje pravidla pro předcházení 
vzniku odpadů a pro nakládání s nimi v souladu s dodrţováním ochrany ţivotního 
prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje. Také se uplatňují 
pravidla vyhlášky č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. Podle tohoto katalogu se budou odpady třídit během 
celé stavby, a to do kontejnerů a označených nádob. Poté budou odpady odváţeny 
k recyklaci nebo uloţeny na skládku podle druhu.  
Odpady, které vzniknou povozem v mobilním WC budou vyváţeny firmou, která toto 
mobilní WC pronajímá. Je také potřeba dbát na moţné úniky provozních kapalin z těţké 
mechanizace, rovněţ pak na vznik hluku a prachu. Je tedy potřeba zohledňovat také 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Vláda tak nařizuje limitní hodnoty vibrací a také hluku pro místo určené 
po provádění činnosti pracovníků. Udává způsob měření a hodnocení hluku, vibrací 
po dobu denních a nočních hodin.  
Podmínky, které je důleţité, aby zhotovitel při realizaci stavby dodrţel je zejména 
třídění odpadů podle kategorie odpadů (Odpady stavební a demoliční, skupina 
17, komunální odpad je skupina 20) a jejich následné uloţení na označená 
příslušná místa. Nesmí dojít k porušení přísného zákazu pálení odpadů 
a stavebních zbytků, dále je zapotřebí minimalizovat vznik odpadů a vést jejich 
předepsanou evidenci včetně jejich nakládání. Tato evidence je pak předána spolu 
s předáním stavby. Pokud dojde k úniku provozních kapalin ze strojů. 
Je zapotřebí informovat příslušné organizace, které se tímto zabývají a tento 
odpad zlikvidovat.  
11.2 Rozdělení odpadů 
Na stavbě vzniká stavební odpad, který je produkován při činnostech realizace stavby 
a dále vzniká komunální odpad, který produkuje veškerý personál na stavbě. Níţe jsou 
jednotlivé odpady rozděleny a je popsán způsob jak s nimi nakládat. 
11.2.1 Staveništní odpad 
Dělí se do dvou kategorií, a to: O-ostatní běţný odpad, N-nebezpečný odpad. Níţe 
uvedená tabulka slouţí k roztřídění do jednotlivých nádob. Vše bude v souladu 




KOD NÁZEV ODPADU KETEGORIE ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton O A 
17 02 01 Dřevo O B 
17 02 03 Plasty O B 
17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 
N B 
17 04 05 Ţelezo a ocel O C 




17 05 04 Zemina a kamení O A 
17 06 03 Jiné izolační materiály N B 
17 09 03 Jiné stavební odpady N B 
17 09 04 Směsné stavební odpady O B 
Tab. 24 Třídění a likvidace odpadů 
Místa odváţení a uskladnění jednotlivých odpadů:  
A – Skládka zeminy,Dambořice 69635 
(skládka zeminy)  
B – Sběrný dvůr, Borkovany 134, 69175 
(skládka včetně nebezpečného odpadu)  
C – Skládka odpadů, Krumvíř 69173 
(skládka kovového odpadu)  
Způsob zneškodnění odpadů vychází z obecně právních předpisů. Firma je povinna 
zajistit si smlouvy s odbornou firmou zabývající se danou činností. 
11.2.2 Komunální odpad 
Do této kategorie se řadí odpad způsobený pracovníky na staveništi. Tento odpad 
se neřadí do kategorie nebezpečného odpadu. Jednotlivé druhy tohoto odpadu budou 
tříděny a ukládány do příslušných nádob, ze kterých budou jednou za 14 dní vyváţeny. 




KOD NÁZEV ODPADU KETEGORIE ZPŮSOB LIKVIDACE 
20 01 01 Papír a lepenka O A 
20 01 02 Sklo O A 
20 01 08 Biologicky rozloţitelný 
odpad 
O A 
20 01 11 Textilní materiél O A 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O A 
20 01 39 Plasty O A 
20 03 01 Směsný komunální 
odpad 
O A 
Tab. 25 Komunální odpad 
Místa odváţení a uskladnění jednotlivých odpadů:  
A – Skládka odpadů, Borkovany 134, 69175 
(skládka včetně nebezpečného odpadu)  
11.2.3 Prach, hluk a únik provozních kapalin 
K vlivům, které mohou ovlivňovat kvalitu ţivotního prostředí v okolí stavy patří hluk 
a prach, které vznikají při realizaci stavby. Také je potřeba dbát na moţné riziko úniku 
provozních kapalin ze stavebních strojů.  
Staveniště se nachází v zastavěném území v okrajové části obce Dambořice, provoz 
staveniště bude lehce obtěţovat část okolí. Je nutné omezit hlučnost strojů. Limity 
hluku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Činnosti překračující limity tohoto 
nařízení vlády se smějí překračovat pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod, v dny 
pracovního volna pak od 7:00 do 16:00 hod. také je nutné omezit vznik nadměrné 
prašnosti, která se dá předpokládat především u výkopových prací a období sucha. 
Nejlepší způsob jak tomuto problému zamezit je kropením vodou. Způsoby řešení této 
problematiky jinými způsoby, jako například bariéry proti prachu, jsou neekonomické 
v tomto případě.  
Přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru:  
 doba 22-6 hodin LAeq = 55,0 dB (A)  
 doba 6-7; 21-22 hodin LAeq = 60,0 dB (A)  
 doba 7-21 hodin LAeq = 67,4 dB (A)  
Povinností zhotovitele stavebních prací je uţívání strojů a mechanismů v takovém 
stavu, aby jejich hlučnost nepřekračovala hodnoty dané v technickém osvědčení. 
Ochranu pasivní pak řešíme v případě, ţe není moţné sníţit hluk strojů na 
hodnoty, které jsou stanovené hygienickými předpisy. Je potřeba aby všechny stroje 
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a zařízení byly opatřeny danými kryty, jeţ sniţují jejich hlučnost. Během přestávek 
a odstavení strojů je potřeba vţdy vypínat motor.  
Je nutno denně kontrolovat pracovní stroje, aby nedocházelo k úniku jejich provozních 
kapalin a tím k znečištění ţivotního prostředí. Z tohoto důvodu bude kaţdá strojní 
sestava vybavena sadou, která bude slouţit k likvidaci případného úniku provozních 
kapalin, nebo bude vţdy přítomna na staveništi. Součástí této sady bude plechová 
vanička, sypký sorbet, smetáček, lopatka. V případě, ţe dojde k úniku 
kapalin, je nezbytně nutné zachytit zbytek této kapaliny do vaničky se sorbetem, poté 
místo rovněţ posypat sorbetem a znečištěný ho pak uloţit do označených pytlů a 
dopravit na skládku nebezpečného odpadu - Skládka odpadů, Borkovany 134, 69175 
k ekologické likvidaci.  
11.2.4 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné 
prašnosti 
V případě deště, kdy budou vozidla ze stavby vyjíţdět zašpiněná, musí se před vţdy 
očistit. Buď za pomoci tlakové vody, nebo mechanického očištění. V případě kdy dojde 
k znečištěni komunikace zapříčiněné provozem stavby, je nutné tuto komunikaci 
po skončení pracovní doby očistit. Pro zabránění prašnosti se budou prašné materiály 
kropit vodou. V případě přepravování zeminy je potřeba dbát, aby náklad nepřepadával 
přes korbu.  
11.3 Poučení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s danými opatřeními. Tyto opatření budou 





V této bakalářské práci jsem se zabýval realizací rodinného domu v Dambořicí. Řešil 
jsem celou hrubou stavbu, ale detailněji jsem se zabýval především hrubou spodní 
stavbou. Stavba nebyla nijak závaţně sloţitá na řešení, nachází se sice v zastavěné 
oblasti, ale díky své nároţní poloze nebyl ţádný větší problém s místem na zařízení 
staveniště. O něco sloţitější ovšem bylo napojení podsklepené části objektu na stávající 
objekt stodoly. Zde jsem řešil podchycování základu ve třech etapách, které jsou 
podrobně popsány v technologickém předpise pro provádění zemních prací. Dále jsem 
vyhotovil technologický před k základům a hydroizolací, ke kterým se také vyhotovil 
kontrolní a zkušební plán. Zároveň jsem pro celou hrubou stavbu vyhotovil poloţkový 
rozpočet, časový plán výstavby, vliv stavby na ţivotní prostředí a bezpečnost práce při 
provádění jednotlivých prací. Také jsem se zabýval širšími dopravními vztahy pro 
realizaci celé hrubé stavby. Zabýval jsem se všemi zájmovými body na všech trasách od 
dodavatelů stavby, jestli nedojde k nějaké komplikaci při dopravě materiálu na 
staveniště. 
Při psaní této bakalářské práce jsem zjistil, jak náročná je realizace a příprava stavby, 
i kdyţ se jedná pouze o rodinný dům. Z toho předpokládám, ţe přípravy větších staveb 
jsou určitě časově náročnější i technologicky, ale principy budou stejné. Hodlám tedy 
vyuţít nabytých vědomostí při vypracovávání dalších podobných nebo sloţitějších 
projektů. Naučil jsem se pracovat s programy, jako jsou BUILDpower od firmy RTS, 
a.s. a CONTEC od Prof. Járského. Jsem si však jistý, ţe je stále co zdokonalovat při 
práci s těmito programy. 
Při zpracování bakalářské práce jsem nabral zkušenosti a informace, které jsou pro mě 
nesmírně důleţíté a cenné. Uvědomil jsem si jak důleţíté je lpít na detailech, při 
provádění všech úkonů stavby. Hodlám nabrané vědomosti vyuţít v dalším studiu a 
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